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PALAVRAS-CHAVE 
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RESUMO 
Este relatório diz respeito ao trabalho desenvolvido em ambiente de estágio académico 
numa Empreitada compreendendo Obras de Arte Correntes e Obras de Arte Especiais 
inseridas em traçado actual do IP4 que está a ser transformado em Auto-Estrada. 
As Obras de Arte Correntes compreendem Passagens Superiores, Passagens Inferiores 
e Passagens superiores de Nó. 
As Obras de Arte Especiais compreendem duas Pontes com vãos distintos.  
Todas as Obras de Arte referidas neste relatório contemplam uma solução mista de betão 
armado “in situ” e tabuleiros com vigas e pré-lajes em betão pré-fabricado. Além da 
descrição de todas as actividades realizadas em betão armado “in situ”, desde as 
fundações até ao tabuleiro, descreve também a execução dos diversos tipos de trabalhos 
de acabamentos. Além das actividades de construção civil, é efectuada uma descrição 
das actividades a cujo processo de realização estão associados trabalhos de concepção 
e desenvolvimento, como é o caso dos cimbres. 
Este relatório faz uma descrição abrangente das funções da Direcção de Obra numa 
Empreitada de Obras de Arte, que para além da execução da obra, com todas as 
actividades que lhe são inerentes, compreende várias áreas funcionais que fazem parte 
de uma empresa de construção civil, como a área comercial, financeira, planeamento, 
aprovisionamento, controlo orçamental, gestão contratual, gestão de subempreitadas e 
gestão da qualidade, ambiente e segurança. 
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ABSTRACT 
This report concerns the work developed in an academic traineeship environment on a 
Construction Management Contracter for Current Civil Engineering Structures and for 
Special Civil Engineering Structures involved in a new motorway section and in some 
areas of the IP4, which are being transformed into a motorway. 
The Current Civil Engineering Structures include Overpasses, Underpasses and 
Connection Overpasses. 
The Special Civil Engineering Structures include two Bridges with different spans. 
All the Civil Engineering Structures mentioned on this report include a mixed solution of "in 
situ" concrete and bridge decks with beams and pre-slabs in prefabricated concrete. 
Besides the description of all activities carried out in “in situ” reinforced concrete, from 
foundations to the deck, it also describes the execution of the various types of finishing 
works. In addition to civil construction activities, it also describes the activities associated 
with design and development work, as is the case of falsework. 
This report provides a comprehensive description of the Construction Management 
functions on a Civil Engineering Structures Contracter which, in addition to the execution 
of the work with all inherent activities, covers several functional areas that are part of a 
construction company, such as commercial, financial, planning, procurement, budget 
control, contract management, subcontractors management and quality, environmental 
and safety management. 
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Capítulo 1 - Introdução 
 
 
A futura Auto-Estrada Transmontana terá um total de 186 km de extensão, sendo 130 km 
de nova construção, e beneficiará os concelhos de Amarante, Vila Real, Sabrosa, Murça, 
Alijó, Mirandela, Macedo de Cavaleiros e Bragança. 
Na figura 1.1, 1.2 e 1.3 observa-se a localização do traçado da futura auto-estrada 
transmontana em Portugal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.1 – Localização do traçado 
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O lanço em construção ligará Vila Real a Bragança, em perfil de Auto-Estrada, unindo-se 
à via que liga Amarante a Vila Real, à Variante de Bragança e à Ponte Internacional de 
Quintanilha. Estas 3 vias têm uma extensão total de 56 km e fazem parte do actual IP4. 
A coesão territorial, a redução da sinistralidade rodoviária da região e o aumento do 
emprego são alguns dos objectivos que se pretendem alcançar através deste 
empreendimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.2 – Traçado entre Amarante e Quintanilha 
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As Obras de Arte Correntes e as Obras de Arte Especiais em construção pelo Consórcio 
constituído pela Contacto - Sociedade de Construções, SA e Eusébios & Filhos, SA, que 
são objecto deste relatório de estágio, estão inseridas no lanço em construção que vai 
ligar Macedo de Cavaleiros à Ponte Internacional de Quintanilha, num total de 52 km, 
sendo constituída por 4 Lotes, designados por Lote 8, 9, 10 e 11. 
O objectivo do estágio é a realização da Direcção de Obra da Empreitada de Obras de 
Arte Correntes e Obras de Arte Especiais adjudicada ao Consórcio constituído pela 
empresa Contacto - Sociedade de Construções, SA  e Eusébios & Filhos, SA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.3 – Traçado entre Macedo de Cavaleiros e Quintanilha 
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De acordo com o caderno de encargos da empresa Estradas de Portugal, consideram-se 
Obras de Arte Especiais as obras de arte com mais de um vão e extensão superior a 100 
metros, independentemente de se tratar de uma Passagem Superior, Passagem Inferior, 
Ponte ou Viaduto. A classificação de cada obra cabe ao projectista. 
 
O projecto das OAC e das OAE desta empreitada contempla uma solução estrutural 
mista, constituída por betão “in situ” e por vigas e lajes pré-fabricadas em betão no 
tabuleiro. 
A solução estrutural mista preconizada é idêntica para todas as obras de arte desta 
Empreitada e apresenta as seguintes vantagens: 
• Redução do tempo de execução da Empreitada, devido ao elevado ritmo de pré-
fabricação das vigas e lajes do tabuleiro. A pré-fabricação é efectuada em fábrica;  
• Maior economia, porque permite a redução de mão-de-obra e de cimbres, 
comparativamente com a construção tradicional de OAC; 
• Maior garantia de qualidade, porque é possível efectuar um controlo mais rigoroso das 
armaduras, do pré-esforço, do betão e dos moldes. A qualidade do betão é garantida pela 
utilização de classes superiores com elevadas resistências iniciais; 
• Aumento do nível de segurança a nível dos utentes da via, pelas menores 
perturbações induzidas na via, já que a maior parte das obras de arte situa-se sobre o 
actual IP4, e pela redução da quantidade de mão-de-obra. 
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Capítulo 2 - Obras de Arte Correntes 
 
2.1 Introdução 
 
A Empreitada de “Obras de Arte Correntes – Transmontana – Área 3” faz parte da 
construção da Auto-Estrada Transmontana ente Vila Real e Quintanilha. A área 3 situa-se 
entre Macedo de Cavaleiros e Quintanilha, numa extensão de 52 Kms sendo constituída 
por 4 Lotes, designados por Lote 8, 9, 10 e 11, nos quais totalizam 25 Passagens 
Superiores, 8 Passagens Inferiores e 1 Passagem de Fauna. No Lote 8 está prevista a 
Construção de 8 Passagens Superiores e 4 Passagens Inferiores. No Lote 9 está prevista 
a Construção de 8 Passagens Superiores e 1 Passagem de Fauna. No Lote 10 está 
prevista a Construção de 4 Passagens Superiores e 2 Passagens Inferiores. No Lote 11 
está prevista a Construção de 5 Passagens Superiores e 2 Passagens Inferiores.   
O Empreiteiro Geral (CAET XXI – Construções A.C.E.) apresentou o projecto de 
execução, que consiste na Construção de Obras de Arte Correntes integradas na Área 3 
– Lote 8, 9, 10 e 11 da Auto-Estrada A4/IP4 – Vila Real (Parada de Cunhos) / 
Quintanilha, da Subconcessão Auto-Estrada Transmontana. 
Existem obras de arte que são construídas em troço de auto-estrada novo e outras em 
áreas do actual IP4 que vai ser transformado em auto-estrada. 
A Empreitada de OAC é constituída pelos seguintes trabalhos: 
- Execução de fundações directas e indirectas (estacas); 
- Execução de elevações nos encontros e nos pilares; 
- Execução de viga estribo e muro testa nos encontros; 
- Execução de viga travessa nos pilares; 
- Colocação de aparelhos de apoio nos encontros e nos pilares; 
- Colocação de batentes em neoprene nos encontros; 
- Execução do tabuleiro em betão armado; 
- Aplicação de pré-esforço, quando previsto; 
- Execução das lajes de transição; 
DIRECÇÃO DE OBRA – OBRAS DE ARTE – AUTO-ESTRADA TRANSMONTANA – ÁREA 3 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
10 
- Execução dos acabamentos (lancil, vigas de bordadura, caixas de visita, tubagens, 
passeios); 
- Revestimento de taludes, descidas de talude e drenagem do tabuleiro; 
- Aplicação de guarda corpos e guardas de segurança; 
- Aplicação de juntas de dilatação. 
 
No quadro 2.1 apresenta-se um resumo das OAC que fazem parte desta Empreitada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
No quadro 2.2 apresenta-se um resumo das OAC que fazem parte integrante desta 
Empreitada, que estão inseridas em novo troço de auto-estrada.  
 
 
 
 
 
 
 
No quadro 2.3 apresenta-se um resumo das OAC que fazem parte integrante desta 
Empreitada, que estão sobre o traçado actual do IP4.  
Obras de Arte Quantidade 
Passagens Superiores 25 
Passagens Inferiores 8 
Passagens de Fauna 1 
Obras de Arte em novo troço de auto-estrada Quantidade 
Passagens Superiores 6 
Passagens Inferiores 3 
Quadro 2.1 - Resumo das obras de arte a executar na empreitada 
Quadro 2.2 - Resumo das obras de arte em novo troço de auto-estrada 
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No quadro 2.4 apresenta-se um resumo dos principais materiais utilizados e dos 
trabalhos especializados realizados nas OAC que fazem parte desta Empreitada. 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obras de Arte em troço actual do IP4 Quantidade 
Passagens Superiores 19 
Passagens Inferiores 5 
Passagens de Fauna 1 
Principais Componentes da Obra Quantidade 
Volume de betão aplicado in situ 28.651 m3 
Aço aplicado in situ 4.097 Ton 
Área de Cofragem 46.760 m2 
Cavaletes 29.173 m3 
Vigas pré-fabricadas em betão armado 9.704 ml 
Pré-lajes pré-fabricadas em betão armado 3.113 m2 
Pré-esforço 12.478 Kg 
Estacas 1.560 ml 
Aparelhos de apoio 485 un 
Vigas de bordadura 2.857 ml 
Guarda-corpos 2.840 ml 
Juntas de dilatação 883 ml 
Quadro 2.4 - Resumo dos principais componentes da Obra 
Quadro 2.3 - Resumo das obras de arte sobre o traçado actual do IP4 
DIRECÇÃO DE OBRA – OBRAS DE ARTE – AUTO-ESTRADA TRANSMONTANA – ÁREA 3 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
12 
No anexo I, III e V apresenta-se o desenho de conjunto das três tipologias de OAC que 
fazem parte integrante da Empreitada. 
 
Na figura 2.1 apresenta-se o corte transversal tipo de uma OAC – Passagem Inferior, 
com dois tabuleiros separados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Figura 2.1 – Passagem Inferior – Corte transversal. 
 
 
 
Na figura 2.2 apresenta-se o corte transversal tipo de uma OAC – Passagem Superior de 
Nó. 
 
Na figura 2.3 apresenta-se o corte transversal tipo de uma OAC – Passagem Superior 
que não tem ligação directa com a auto-estrada. 
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   Figura 2.2 – Passagem Superior de Nó – Corte transversal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
    Figura 2.3 – Passagem Superior – Corte transversal. 
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Neste tipo de obras de betão armado é de extrema importância a qualidade do betão, 
pelo que existem cuidados a ter em consideração durante a fase de betonagem, como é 
o caso da vibração e da cura. Durante o processo de cura do betão existe um 
procedimento que se descreve a seguir que é comum para todas as obras de arte:  
• Em dias de calor e logo após a betonagem aplicou-se um produto fornecido em 
forma de líquido, com pulverizador, sobre a superfície visível, para proporcionar 
uma cura perfeita, protegendo contra a desidratação descontrolada e 
consequente fissuração do betão.  
• Em dias de temperaturas abaixo dos 5 ºC, protegeu-se a superfície visível do 
betão com manta geotêxtil ou outro material similar para não danificar o betão. 
• Efectuar a descofragem quando se verificar que a cura está efectuada. Verificou-
se que o tempo de cura nos meses de Primavera e Verão era completamente 
diferente do tempo de cura dos meses de Outono e Inverno. Nos meses de 
Outono e Inverno houve a necessidade de utilizar betões com composição 
adequada para temperaturas baixas. 
 
Neste tipo de obras existem vários elementos de betão armado que ficam à vista, pelo 
que tem de existir uma preocupação muito grande por parte da Direcção de Obra para 
garantir que esse betão fique em perfeitas condições. Nesse sentido é necessário 
efectuar um estudo prévio das cofragens para permitir uma estereotomia adequada a 
cada elemento. 
Nos elementos de betão à vista foi necessário verificar previamente o contraplacado da 
cofragem para garantir um perfeito acabamento. O contraplacado que apresente 
mazelas, como amolgadelas e riscos profundos não pode ser utilizado. Periodicamente, 
esse contraplacado tem de ser substituído. 
A aplicação de óleo descofrante na cofragem antes de ser colocada no elemento de 
betão que vai ser realizado é muito importante porque também tem influência no aspecto 
final do betão. 
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2.2 Descrição dos trabalhos realizados para a construção das Obras de Arte 
Correntes 
 
2.2.1 Execução de fundações 
 
2.2.1.1 Fundações directas 
 
A realização de fundações foi efectuada de acordo com as seguintes fases: 
• Levantamento topográfico e implantação de acordo com o projecto; 
• Realização da escavação do terreno existente, para execução da estrutura de 
fundação, através de meios mecânicos, nomeadamente com recurso a escavadora 
giratória; 
• Colocação de betão de limpeza na base da fundação. Foi utilizado betão da classe 
C16/20; X0 (Pt); D22; S2, de acordo com a norma NP EN 206-1; 
• Realização de cofragem da fundação com cofragem de empresa da especialidade; 
• Posicionamento das armaduras realizadas em fábrica recorrendo a camião grua ou 
grua móvel;  
• Betonagem da fundação com recurso a bombagem. Foi utilizado betão da classe 
C25/30; XC2 (Pt); Cl 0,4; D22; S3, de acordo com a norma NP EN 206-1. O recobrimento 
das armaduras utilizado é de 50mm;  
• Descofragem; 
• Impermeabilização das faces em contacto com o aterro, com emulsão betuminosa, 
catiónica, de rotura rápida. 
 
 
Na figura 2.4 podem observar-se as sapatas com a armadura e com a cofragem. Está a 
ser efectuada a verificação topográfica para confirmar o posicionamento correcto das 
sapatas. 
 
Na figura 2.5 podem observar-se as sapatas descofradas, com os arranques dos pilares. 
Aguardam pela realização da impermeabilização. 
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  Figura 2.4 – Execução de sapatas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
Figura 2.5 – Sapatas. 
 
2.2.1.2 Fundações especiais 
De acordo com o projecto e em função dos estudos geológico-geotécnicos, foi realizada a 
execução de estacas, de acordo com os seguintes processos de execução: 
a) Escavação e extracção do terreno por rotação, utilizando ferramenta apropriada, 
trados e baldes e simultaneamente introdução por troços de tubos metálicos recuperáveis 
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que garantem a estabilidade das paredes do furo. Atingido o bed-rock, foi necessário 
encastrar a estaca de acordo com o comprimento definido no projecto.  
Na figura 2.6 pode-se observar a introdução por troços de tubos metálicos recuperáveis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Figura 2.6 – Furação e introdução dos tubos. 
 
b) Após a colocação da armadura pré-moldada em estaleiro, efectuou-se a betonagem 
da estaca aplicando o sistema de betonagem submersa, através do “tubo tremie”, 
conforme se pode observar nas figuras 2.7 e 2.8, respectivamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 2.7 – Colocação da armadura Figura 2.8 – Pormenor do tremie 
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c) A betonagem dá-se por terminada quando o betão atinge a cota necessária para 
posteriormente se proceder ao correcto saneamento da cabeça da estaca. 
 
Na figura 2.9 pode observar-se a betonagem de uma estaca e na figura 2.10 pode-se 
observar a realização do saneamento das estacas. 
Foram executados 1.146,00 ml de estacas com Ø de 0,60 m e 414,00 ml de estacas com 
Ø de 0,80 m, com tubo moldador recuperável, betonadas com o betão da classe C25/30; 
XC2 (Pt); Cl 0,4; D22; S4, de acordo com a norma NP EN 206-1, armadura helicoidal aço 
A500 NR SD e com recobrimento utilizado nas armaduras que é de 75mm, tendo sido 
efectuados 117 ensaios sónicos de integridade vertical (em todas as estacas) e 4 ensaios 
sónicos “Cross-hole” (mínimo 1 ensaio por Obra de arte). 
 
No processo de furação e betonagem da estaca devem ter-se em atenção as várias 
situações para que a estaca seja executada correctamente, caso contrário, poderá 
aumentar os custos da mesma ou comprometer os prazos de execução da obra. 
Assim, até que a estaca esteja concluída deve-se: 
• Verificar a verticalidade de furação; 
• Assegurar que as ligações entre os vários troços de tubos moldadores estão bem 
efectuadas; 
• Durante a fase de extracção dos solos, verificar quais são as características dos 
mesmos para se assegurar que o processo de furação é o mais adequado; 
• Analisar o comportamento do solo no fundo do furo; 
Figura 2.9 – Betonagem da estaca Figura 2.10 – Saneamento da cabeça da estaca 
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• Antes da colocação das armaduras, verificar se os vários troços da armadura 
estão bem solidarizados e se as armaduras constituintes estão bem soldadas ou 
atadas; 
• Antes da colocação do betão, verificar se o fundo do furo está limpo de terras; 
• Colocar a armadura de forma lenta, até atingir o fundo do furo; 
• Durante o processo de betonagem, garantir que o betão é introduzido de forma 
gradual; 
• Após a descarga dos primeiros metros cúbicos de betão verificar que os tubos se 
encontram soltos e livres para não arrastarem as armaduras aquando da remoção 
dos tubos; 
• Remover um segmento de tubo quando a coluna de betão seja superior ao 
comprimento de um destes tubos moldadores; 
• Garantir sempre uma boa fluidez do betão; 
• Garantir sempre um bom fornecimento de betão, de forma a não deixar que o 
betão aplicado ganhe presa e assim formar uma junta. 
 
O objectivo do saneamento das estacas é remover o betão da parte superior da estaca 
(cabeça), zona que corresponde aos últimos metros de betonagem e onde se encontra o 
betão “podre”, sendo de interesse que na cabeça da estaca o betão apresente as 
condições de resistência para se fazer a ligação à sapata. 
Após a conclusão das estacas, efectuou-se a escavação para colocar a cabeça das 
estacas à cota superior correspondente, e permitir o saneamento da estaca. Deve ter-se 
em atenção que só se poderá proceder à demolição da cabeça da estaca após estar 
garantida a cura do betão e não provocar fissuras ou a descolagem das armaduras do 
betão. O saneamento da cabeça da estaca é um trabalho moroso e pesado, já que é um 
processo em parte manual. 
No saneamento das estacas, os meios utilizados resumem-se a mão-de-obra 
(marteleiros) e martelos demolidores eléctricos ou a ar comprimido (compressores). 
Efectuou-se a demolição de todo o recobrimento das armaduras, em aproximadamente 6 
cm. Após ter todas as armaduras verticais a descoberto, procedeu-se ao corte horizontal 
do betão interior e posteriormente à remoção do maciço com uma grua ou outro meio 
elevatório. Este processo é normalmente mais utilizado em estacas até 800 mm de 
diâmetro. 
Para diâmetros superiores a 800 mm, devem utilizar-se métodos mais rápidos, como por 
exemplo o saneamento mecânico com martelo (mini-escavadora).  
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2.2.2 Execução de pilares 
 
Os pilares são constituídos com betão armado da classe C30/37; XC4 XF1 (Pt); Cl 0,4; 
D22; S3, de acordo com a norma NP EN 206-1, armadura helicoidal aço A500 NR SD e 
com o recobrimento das armaduras utilizado que é de 45mm. Para a sua execução, 
recorreu-se ao uso de cofragem "semi-trepante" constituída por painéis de empresa da 
especialidade, com plataformas a toda a volta do pilar, formadas por pranchas e consolas 
de empresa da especialidade que permitem a realização de todos os trabalhos desde a 
montagem de armaduras até à betonagem. 
 
Na figura 2.11 observa-se a execução de três pilares, sendo que dois deles estavam 
prontos para ser betonados e o outro tem betonado o arranque. 
 
Figura 2.11 – Execução de pilares 
 
Existem pilares com várias dimensões, pelo que a cofragem teve de ser preparada em 
função de cada pilar, para permitir a rotatividade da mesma. 
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Sempre que possível a betonagem foi efectuada de uma só vez permitindo maior rapidez 
na execução dos pilares. Por vezes foi necessário efectuar uma primeira fase de 
betonagem que denominamos por arranque do pilar. 
Em alguns projectos, estava prevista a execução de um maciço no pilar com dimensão 
superior à do pilar e depois é que surgia o pilar. 
 
A execução dos pilares teve por base os seguintes passos: 
• Após a realização da fundação do pilar, colocou-se o 1º troço da armadura, tendo 
sido estas cortadas e dobradas em fábrica e montadas por pessoal especializado, 
conforme desenhos de pormenor, que são parte integrante do projecto. A 
colocação da armadura foi efectuada com recurso a camião grua ou auto-grua. 
• Finda a armação/colocação da armadura do pilar, procedeu-se à colocação dos 
painéis de cofragem com recurso a auto-grua, posicionando a cofragem nos 
pontos de implantação.  
• Após aperto e posicionamento dos painéis de cofragem, procedeu-se à 
betonagem do 1º troço do pilar. A betonagem desenvolveu-se continuamente em 
cada troço com o auxílio de grua, que com balde de descarga de fundo procedeu-
se à distribuição do betão pela secção. A vibração foi executada por vibradores de 
agulha. 
• Findo o período de presa, procedeu-se à descofragem do 1º troço do pilar e à 
colocação do 2º troço de armadura. 
• Este procedimento repetiu-se até à betonagem do último troço do pilar, nos casos 
aplicáveis. 
 
Na figura 2.12 observa-se a execução de três pilares, sendo que um deles está 
concluído, o do meio está com cofragem para ser betonado o arranque e o outro está a 
ficar com a cofragem concluída para ser betonado. 
 
 
DIRECÇÃO DE OBRA – OBRAS DE ARTE – AUTO-ESTRADA TRANSMONTANA – ÁREA 3 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
Figura 2.12 – Execução de pilares 
 
2.2.3 Execução de vigas travessa 
 
As vigas travessa são constituídas com betão armado da classe C30/37; XC4 XF1 (Pt); 
Cl0,4; D22; S3, de acordo com a norma NP EN 206-1, armadura helicoidal aço A500 NR 
SD e com o recobrimento das armaduras utilizado que é de de 45 mm. Cada viga 
travessa foi realizada numa só betonagem, sendo o seu peso e a pressão de betão 
fresco suportada por escoramento ao solo. Para a sua execução recorreu-se ao uso de 
cofragem constituída por painéis de empresa da especialidade, e escoramento de 
empresa da especialidade que permitem a realização de todos os trabalhos desde a 
montagem de armaduras até à betonagem, conforme figuras 2.13 e 2.14. 
No anexo XIII apresenta-se um projecto específico para o escoramento e cofragem de 
uma viga travessa de uma OAC. 
A solução de cofragem para o fundo da viga travessa foi obtida por alinhamentos de 
cintas apoiadas em torres de escoramento, sendo a superfície cofrante constituída por 
placas de contraplacado marítimo com 21 mm de espessura com revestimento fenólico. 
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Após a montagem do escoramento e das plataformas de trabalho, procedeu-se à 
colocação e fixação sobre as forquilhas reguláveis, dos fundos de viga previamente 
montados ao nível do solo com respectivos guarda-corpos e superfície cofrante supra 
referida. 
As alturas de cimbre variavam, em função de cada obra de arte, entre 7 e 9 metros, pelo 
que todo o cimbre foi interligado nos dois sentidos e ao pilar de modo a criar um efeito de 
conjunto. O cimbre também ficou ligado à cofragem. 
O cimbre tem as suas bases assentes sobre sapatas de betão ou madeira (solipas), 
conforme o valor de descarga e a capacidade do terreno local. 
A movimentação/elevação do cimbre e da cofragem foi efectuado com auxílio de camião 
grua ou auto-grua em função de cada obra de arte, dependendo do volume, altura e peso 
do cimbre e da cofragem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
Figura 2.13 – Execução de vigas travessa 
 
Na figura 2.13 observa-se o cimbre e a plataforma de trabalho com os respectivos 
guarda-corpos, numa fase em que está a ser concluída a armadura da viga travessa. 
Todas as plataformas de trabalho são dotadas de montantes guarda-corpos no seu 
perímetro para impedir a queda de materiais e dos trabalhadores.  
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A execução das vigas travessa teve por base os seguintes passos: 
• Após a realização do(s) pilar(es), efectuou-se a montagem do cimbre e fundo da 
viga, de acordo com o projecto especifico elaborado pela empresa que fornece 
este equipamento. Estes trabalhos foram efectuados com apoio de camião grua 
ou auto-grua. 
• Após a conclusão do cimbre e validação das condições de segurança, procedeu-
se à colocação das armaduras, tendo sido estas cortadas e dobradas em fábrica e 
montadas por pessoal especializado, conforme desenhos de pormenor, que são 
parte integrante do projecto. Estes trabalhos foram efectuados com apoio de 
camião grua ou auto-grua. 
•  Finda a armação/colocação da armadura, procedeu-se à colocação dos painéis 
de cofragem com recurso a camião grua ou auto-grua, posicionando a cofragem 
nos pontos de implantação. 
• Após aperto e posicionamento dos painéis de cofragem, procedeu-se à 
betonagem da viga travessa. A betonagem desenvolveu-se continuamente com o 
auxílio de bomba, distribuindo o betão pela secção. A vibração foi executada por 
vibradores de agulha.  
• Findo o período de presa, procedeu-se à descofragem da viga travessa e à 
desmontagem do cimbre. 
 
Para cada viga travessa foi necessário elaborar um projecto específico do cimbre pela 
empresa que fornece o material, que era submetido à aprovação do cliente. 
Antes da montagem do cimbre era efectuado a verificação da compactação do solo e do 
seu nivelamento.  
 
Na figura 2.14 observa-se uma viga travessa descofrada, com os guarda-corpos 
posicionados na própria viga travessa, e com o cimbre montado. 
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  Figura 2.14 – Execução de vigas travessa 
 
2.2.4 Execução dos encontros 
Os encontros são estruturas de apoio aos tabuleiros, tendo sido executados com betão 
armado da classe C30/37; XC4 XF1 (Pt); Cl0,4; D22; S3, de acordo com a norma NP EN 
206-1, armadura helicoidal aço A500 NR SD e com recobrimento das armaduras utilizado 
que é de 50mm. 
Os encontros contemplam vários tipos de trabalho e a sua tipologia varia em função da 
obra de arte. As elevações dos encontros quando não ficam à vista são efectuadas com 
gigantes. Quando ficam à vista, são efectuadas paredes de betão. Em algumas obras de 
arte, os gigantes contemplam uma pala para contenção das terras que são colocadas no 
tardoz. Na face superior dos gigantes foi efectuada uma viga de ligação denominada viga 
estribo. Na viga estribo foram realizados negativos e reforço estrutural com armadura 
indicada no projecto de cada obra de arte para futura colocação dos aparelhos de apoio. 
Após conclusão da viga estribo efectuou-se o muro testa até à cota do tabuleiro, para 
contenção de terras e pavimento definitivo da plena via. O muro testa contempla um 
cachorro no seu tardoz para ligação da laje de transição. 
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Lateralmente, foram efectuados muros ala para contenção das terras no tardoz do 
encontro. 
 
Na figura 2.15 (a) observa-se a execução de pala para contenção de terras em encontro 
com gigantes. 
Na figura 2.15 (b) observa-se a execução de muro frontal e lateral para contenção de 
terras em encontro com muro de contrafortes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                (a)                                                                                (b) 
Figura 2.15 – Execução de pala em encontro com gigantes (a) e execução de muro em encontro 
com muro de contrafortes (b).  
 
A execução dos encontros seguiu a seguinte ordem de tarefas: 
• Após a realização da fundação do encontro, colocou-se a armadura, em função da 
tipologia do encontro, tendo sido estas cortadas e dobradas em fábrica e 
montadas por pessoal especializado, conforme desenhos de pormenor, que são 
parte integrante do projecto. A colocação da armadura foi efectuada com recurso 
a camião grua ou auto-grua. Existem encontros que foram efectuados com 
gigantes e encontros que foram efectuados com muro soco, conforme desenhos 
de pormenor, que são parte integrante do projecto. 
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• Em seguida foi realizada a cofragem dos encontros com painéis tipo de empresa 
da especialidade, garantindo um perfeito acabamento e permitindo a sua 
reutilização. 
• Após aperto e posicionamento dos painéis de cofragem, procedeu-se à 
betonagem dos elementos do encontro. A betonagem desenvolveu-se 
continuamente com o auxílio de bomba, distribuindo o betão pela secção. A 
vibração foi executada por vibradores de agulha.  
• Findo o período de presa, procedeu-se à descofragem dos elementos betonados. 
• Impermeabilização das faces em contacto com o aterro, com emulsão 
betuminosa, catiónica, de rotura rápida. 
 
 
Na figura 2.16 (a) observa-se a colocação de armadura nos gigantes de um encontro. 
Na figura 2.16 (b) observam-se os gigantes betonados e a realização da 
impermeabilização das faces que vão estar em contacto com o aterro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  (a)                                                                                  (b) 
Figura 2.16 – Colocação da armadura em gigantes do encontro (a) e impermeabilização de 
gigantes do encontro (b). 
 
Após a execução dos encontros e os aterros até à cota da laje de transição, procedeu-se 
à execução da laje de transição em betão armado. 
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Na figura 2.17 observa-se um desenho de pormenor de uma laje de transição, que faz 
parte integrante do projecto de execução. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.17 – Pormenor de uma laje de transição. 
 
As lajes de transição ficam ligadas aos encontros através de um “cachorro”, tendo sido 
executadas com betão armado da classe C30/37; XC4 XF1 (Pt); Cl0,4; D22; S3, de 
acordo com a norma NP EN 206-1, armadura helicoidal aço A500 NR SD e com o 
recobrimento das armaduras utilizado que é de 50mm. 
Como o próprio nome indica, a laje de transição faz a transição entre a plena via e a obra 
de arte. 
A ligação foi efectuada com ferrolhos em aço de diâmetro 20 mm, afastados 50 cms, 
conforme se verifica na figura 2.17. 
Na separação entre a laje de transição e o muro testa do encontro foi efectuada a 
impermeabilização com pintura asfáltica e colocado aglomerado negro de cortiça, 
conforme se verifica na figura 2.17. 
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Na figura 2.18 observa-se a execução de duas lajes de transição, sendo que uma está 
com a armadura e a cofragem concluída, e na outra está a ser colocada a armadura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.18 – Execução da laje de transição. 
 
2.2.5 Colocação dos aparelhos de apoio 
Os aparelhos de apoio são dispositivos que fazem a transição entre a super-estrutura e a 
mesoestrutura, ou a infra-estrutura, nas pontes não porticadas. Estes dispositivos têm 
como principais funções: 
a) Transmitir as cargas da super-estrutura à mesoestrutura ou infra-estrutura; 
b) Permitir movimentos longitudinais da super-estrutura, devido à retracção 
própria da super-estrutura e aos efeitos da temperatura, expansão e 
retracção; 
c) Permitir as rotações da super-estrutura, motivadas pelas deflexões 
provocadas pelas acções permanentes e variáveis. 
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Assim, à semelhança de outras fases construtivas da obra, a colocação dos aparelhos de 
apoio é muito importante, dado serem estes que transmitem as cargas da estrutura aos 
pilares, permitindo os deslocamentos da estrutura. 
 
Foram instalados três tipos de aparelhos de apoio: 
• Aparelhos de apoio em neoprene cintados com características específicas por 
cada obra de arte; 
• Aparelhos de apoio do tipo panela fixos com características específicas por cada 
obra de arte; 
• Aparelhos de apoio do tipo panela unidireccionais com características específicas 
por cada obra de arte. 
Para a colocação do aparelho de apoio foi necessário efectuar um plinto (mesa de apoio), 
com grout. O aparelho de apoio só pode ser montado quando o grout e a argamassa de 
regularização e nivelamentos utilizados no plinto atingiram a consistência ideal. Após a 
execução do plinto, respeitou-se na íntegra o tempo de cura e as condições de 
temperatura previstas, de acordo com as instruções técnicas de utilização do material a 
aplicar. 
 
Instalação correcta para aparelhos de apoio sem pernos: 
1. Execução dos plintos com grout (argamassa pronta a aplicar após amassadura com 
água, para selagens de altas prestações), com recurso a cofragem preparada para o 
efeito; 
2. Retirar a cofragem assim que o plinto se encontre com a consistência adequada; 
3. Posicionar o aparelho de apoio de acordo com o seu sentido de movimentação, 
verificando o seu posicionamento pela proposta técnica aprovada 
 
Instalação correcta para aparelhos de apoio com pernos: 
1. Execução dos negativos, conforme o tipo de aparelho de apoio; 
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2. No caso de execução dos negativos durante a cofragem dos elementos, iniciar o 
processo no ponto 3; 
3. Introdução dos pernos dos aparelhos de apoio nos negativos; 
4. Posicionar o aparelho de apoio de acordo com o seu sentido de movimentação, 
verificando a sinalização aposta na superfície superior do aparelho de apoio; 
5. Execução dos plintos com grout (argamassa pronta a aplicar após amassadura com 
água, para selagens de altas prestações), com recurso a cofragem preparada para o 
efeito; 
6. Retirar a cofragem assim que o plinto se encontre com a consistência adequada. 
 
Verificação dos Processos de Montagem de Aparelhos de Apoio 
O início dos processos de instalação de aparelhos de apoio deve ser precedido pela 
realização de verificações nas seguintes vertentes: 
• Visual - limpeza, nivelamento e consistência do plinto; 
• Visual - aspecto geral do aparelho de apoio e condições de montagem do mesmo; 
• Topográfica - cota do apoio. 
 
No que respeita aos critérios dimensionais e às tolerâncias admitidas, exige-se que: 
• O plinto se encontre nivelado, admitindo-se as tolerâncias previstas no caderno de 
encargos; 
• Após a montagem do aparelho de apoio, a cota do aparelho de apoio seja a prevista 
no projecto de execução. A cota do aparelho de apoio deve ter em consideração a altura 
do plinto. 
 
Os aparelhos de apoio foram fabricados e controlados de acordo com o sistema de 
qualidade da unidade de produção da empresa fornecedora, o qual é certificado segundo 
a norma ISO 9001.2008. 
Todos os aparelhos estavam certificados pelo “CERTIF” e foram entregues com os 
respectivos certificados de qualidade.  
 
Na figura 2.19 (a) observa-se o posicionamento de um aparelho de apoio com pernos nos 
respectivos negativos. 
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Na figura 2.19 (b) observam-se vários aparelhos de apoio com pernos chumbados nos 
respectivos plintos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 (a)                                                                                  (b) 
 
Figura 2.19 – Aparelho de apoio com pernos posicionado nos negativos (a) e aparelhos de apoio 
com plinto concluído (b). 
 
2.2.6 Vigas pré-fabricadas em betão 
 
As vigas pré-fabricadas em betão foram transportadas em transportes especiais para a 
obra em construção. O processo de montagem das vigas pré-fabricadas na 
mesoestrutura, é uma operação delicada, efectuada quase sempre durante o horário 
normal de trabalho com excepção das obras de arte que estão sobre o actual IP4, que 
tem de ser efectuada no período nocturno. A realização de trabalhos no período 
nocturno, com interrupção de trânsito na via, minimiza os condicionalismos no trânsito do 
IP4. Dependendo do comprimento e peso da estrutura, foram utilizados diferentes tipos 
de gruas. 
Foram utilizadas vigas em “I” e em “T”. Nas vigas em “I” foram utilizadas pré-lajes, 
enquanto que nas vigas em “T” não foram utilizadas pré-lajes. 
Previamente à colocação das vigas pré-fabricadas, procedeu-se à montagem de 
aparelhos de apoio provisórios para suporte das vigas pré-fabricadas até betonagem das 
carlingas e do tabuleiro. 
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Na figura 2.20 (a) observa-se a colocação de vigas pré-fabricadas em período nocturno. 
Esta obra situa-se sobre o IP4 pelo que foi necessário interromper a circulação na via. 
Na figura 2.20 (b) observa-se a colocação de aparelhos de apoio provisórios em betão e 
macacos hidráulicos para apoio e nivelamento das vigas pré-fabricadas. 
Na figura 2.20 (c) observa-se um tabuleiro com as vigas pré-fabricadas colocadas. Estão 
a ser seladas as juntas entre pré-fabricados. 
Na figura 2.20 (d) observa-se a colocação de vigas pré-fabricadas em período diurno. 
Esta obra situa-se em novo troço de auto-estrada, pelo que não existem condicionalismos 
na via. 
                               (a)                                                                                    (b) 
 
(c) (d) 
 
Figura 2.20  – Colocação de vigas pré-fabricadas em período nocturno (a), aparelhos de apoio 
provisórios para as vigas pré-fabricadas (b), selagem das juntas entre pré-fabricados(c) e 
colocação de vigas pré-fabricadas em período diurno (d). 
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2.2.6.1 Descrição dos trabalhos de elevação e estabilização das peças 
A empresa pré-fabricadora efectuou um estudo do local e elaborou um plano de 
montagem para que em obra não existam dúvidas quanto ao procedimento e sequência a 
utilizar na montagem dos pré-fabricados. Assim, após a imobilização da auto-grua e a 
chegada dos transportes especiais com as vigas pré-fabricadas, deu-se início à elevação 
da primeira viga e posicionamento da mesma, sobre os aparelhos de apoio provisórios 
colocados previamente na estrutura em betão (pilares e encontros), garantindo-se a sua 
estabilização após a libertação da mesma. Este processo foi repetido para as restantes 
vigas. 
É muito importante a realização de acessos adequados para os transportes especiais e 
auto-gruas, bem como plataformas adequadas para estabilização das auto-gruas, 
principalmente em condições meteorológicas adversas, para permitir a realização dos 
trabalhos em perfeitas condições. 
Após a colocação das vigas e no caso das vigas “I” procedeu-se à montagem das pré-
lajes em cima das vigas completando-se assim o conjunto do tabuleiro. No caso das 
vigas “T” não foi necessário colocar pré-lajes porque a parte superior da viga já preenche 
toda a área do tabuleiro. 
 
Na figura 2.21 observa-se um corte a meio vão de um tipo de tabuleiro com vigas I e pré-
lajes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.21 – Tabuleiro com vigas I 
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Na figura 2.22 observa-se a secção transversal de um tipo de tabuleiro com vigas T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.22 – Tabuleiro com vigas T 
 
Para finalizar, foi colocada uma banda de compriband para selar as juntas entre vigas e 
entre pré-lajes, para impedir a passagem do betão durante a fase de betonagem do 
tabuleiro. 
Na área do tabuleiro que fica sobre a via com tráfego foi colocada argamassa nas bandas 
de compriband e foi colocada rede de sombreamento nos guarda-corpos para impedir a 
projecção de betão ou outros materiais para a via. 
 
2.2.7 Carlingas e tabuleiro 
 
Após a montagem dos pré-fabricados foi necessário efectuar a betonagem do tabuleiro 
de acordo com o processo construtivo definido em projecto (anexo II, IV e VI). O tabuleiro 
e as carlingas foram executados com betão armado da classe C35/45; XC4 XF1 (Pt); 
Cl0,2; D22; S4, de acordo com a norma NP EN 206-1, armadura helicoidal aço A500 NR 
SD e com o recobrimento das armaduras utilizado que é de 40mm. Nas obras de arte 
com vigas “I” não foi utilizado pré-esforço, mas nas obras de arte com vigas “T” foi 
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utilizado pré-esforço. Nestas obras de arte existem dois processos diferentes, sendo que 
um inclui a aplicação de pré-esforço e o outro não, conforme se descreve de seguida: 
 
Tabuleiros com pré-esforço: 
No anexo VI junta-se o faseamento construtivo do projecto de execução de uma obra de 
arte que tem pré-esforço. 
O Consórcio adjudicou os trabalhos de pré-esforço a uma empresa da especialidade. 
Com base no projecto de cada obra de arte, a empresa da especialidade elaborou o 
projecto específico para os trabalhos de pré-esforço. Este projecto foi submetido à 
aprovação do projectista da obra e só depois de aprovado podiam ser iniciados os 
trabalhos de pré-esforço. Os materiais a utilizar tinham de ser previamente aprovados 
pela fiscalização da obra. 
 
Na figura 2.23 observa-se um corte do tabuleiro a meio vão com o posicionamento dos 
cabos de pré-esforço. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.23 – Projecto de pré-esforço 
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A execução dos trabalhos seguiu a seguinte ordem de tarefas: 
Após a colocação de cofragem nos fundos das carlingas, procedeu-se à colocação das 
armaduras, tendo sido estas cortadas e dobradas em fábrica e montadas por pessoal 
especializado, conforme desenhos de pormenor, que são parte integrante do projecto.  
Em simultâneo, colocou-se também as armaduras em cima do tabuleiro, bem como as 
bainhas, os cabos e as ancoragens. Estes trabalhos foram efectuados com apoio de 
camião grua ou auto-grua. 
A montagem das bainhas de pré-esforço foi executada de acordo com o traçado definido 
no projecto específico de aplicação do sistema de pré-esforço. A ligação entre troços de 
bainha foi assegurada por uniões - troço de bainha de diâmetro imediatamente superior - 
roscadas nas suas extremidades. A estanquidade da união foi assegurada pela 
colocação de fita adesiva nos extremos da união. A fita adesiva foi igualmente utilizada 
para garantir a estanquidade da ligação entre a bainha e a ancoragem. 
O posicionamento das ancoragens foi executado de acordo com as descrições do 
projecto específico de aplicação do sistema de pré-esforço. 
Nos pontos definidos no projecto específico de aplicação do sistema de pré-esforço, e 
para garantir que durante a injecção não se formam vazios, foi necessário prever purgas, 
colocadas tanto ao longo das bainhas como nas ancoragens. 
Finda a armação/colocação da armadura, procedeu-se à colocação dos painéis de 
cofragem com recurso a camião grua ou auto-grua, posicionando a cofragem nos pontos 
de implantação. 
Após aperto e posicionamento dos painéis de cofragem, procedeu-se à betonagem da 
carlinga central e de 7 metros do tabuleiro para cada um dos lados dos pilares, conforme 
figura 2.24. A betonagem desenvolveu-se continuamente com recurso a bombagem, 
distribuindo o betão pela secção. A vibração foi executada por vibradores de agulha. 
Após o betão possuir a resistência mínima definida no projecto específico de pré-esforço, 
procedeu-se ao esticamento dos cabos de pré-esforço. Finda a aplicação do pré-esforço, 
efectuou-se a betonagem do restante tabuleiro e carlingas dos encontros.  
O tensionamento dos cabos foi efectuado com macaco de monocordão. Devido à altura 
reduzida do betão no tabuleiro, foram utilizadas bainhas planas metálicas.  
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Antes de se proceder ao tensionamento foi assegurada a validade da calibração e 
aferição dos equipamentos a utilizar. 
Antes da operação de tensionamento foi solicitado ao laboratório de qualidade para 
proceder ao ensaio da resistência à compressão dos provetes de betão retirados na 
betonagem da 1.ª fase do tabuleiro. 
A operação de tensionamento só tem início após verificação da resistência característica 
mínima do betão à data da aplicação do pré-esforço indicada no projecto específico de 
aplicação do sistema de pré-esforço. 
 
O operário responsável pela execução do tensionamento deverá assegurar: 
• Estar na posse do plano genérico de puxe e dos protocolos de tensionamento; 
• A verificação da instalação do correcto número de cordões e do prato de 
ancoragem da totalidade das cunhas; 
• Verificar se os equipamentos disponibilizados para a operação estão em perfeitas 
condições de operacionalidade; 
 
Todas as etapas da operação de tensionamento encontram-se sistematizadas no 
protocolo de tensionamento. 
As etapas da operação de tensionamento são registadas nos protocolos de 
tensionamento da empresa especializada contratada para a realização do pré-esforço. O 
protocolo de tensionamento e o relatório final de tensionamento é enviado para validação 
do CAET XXI e do projectista. 
Após autorização do CAET XXI e do projectista procedeu-se ao corte dos cabos e 
efectua-se a 2.ª fase de betonagem do tabuleiro. 
Findo o período de presa do betão, procedeu-se à descofragem das carlingas. 
 
Na figura 2.24 observa-se um corte longitudinal do projecto de pré-esforço com indicação 
do número de cabos a utilizar por viga pré-fabricada e o seu comprimento. 
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Figura 2.24 – Projecto de pré-esforço 
 
Utilizaram-se os princípios indicados no Regulamento de Estruturas de Betão Armado e 
Pré-esforçado. Foram ainda observadas as disposições construtivas e de cálculo 
recomendadas pela empresa da especialidade contratada para a realização dos 
trabalhos de pré-esforço. 
                              
 
 
 
 
 
 
(a)                                                                          (b) 
Figura 2.25 – Colocação das bainhas de pré-esforço, cabos de pré-esforço e ancoragens no 
tabuleiro (a) e armadura de reforço, ancoragens e purgas para a injecção (b). 
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Na figura 2.25 (a) observa-se as bainhas de pré-esforço com os respectivos cabos de 
pré-esforço e as ancoragens, aplicadas no tabuleiro de uma obra de arte. 
Na figura 2.25 (b) observa-se o reforço da armadura nas ancoragens e as purgas que vão 
ser utilizadas durante a injecção, aplicadas no tabuleiro de uma obra de arte. 
 
Após conclusão da betonagem da 2.ª Fase do tabuleiro foi efectuada a injecção dos 
cabos de pré-esforço. 
Antes do início da operação de injecção deve-se garantir que é insuflado ar comprimido 
nas bainhas. Este procedimento serve para garantir a expulsão do excesso de água que 
possa existir no interior da bainha. Foi também verificada a presença e a integridade dos 
tubos de purga dispostos ao longo do traçado. 
O responsável pelo ensaio deve ter em sua posse os protocolos de injecção e os 
instrumentos de medição e ensaio necessários para a realização dos ensaios de 
viscosidade, exsudação, retracção e compressão. 
Não serão efectuadas operações de injecção sempre que se verifique uma das seguintes 
situações: 
• A temperatura da peça de betão é igual ou inferior a 0ºC; 
• A temperatura ambiente é igual ou inferior a 5ºC; 
• A temperatura da calda medida na cuba é igual ou superior a 32ºC. 
 
A injecção foi efectuada da seguinte forma: 
• Começa-se a injecção pela ancoragem situada no ponto mais baixo; 
• Logo que a calda sai por determinada purga está assegurada a expulsão do ar. 
Fecha-se a purga quando se verifica que a calda sai de forma regular; 
• Quando temos todas as purgas fechadas, eleva-se e mantém-se a pressão de 
injecção a um mínimo de 5 bar durante 1 minuto; 
• A operação de injecção fica concluída quando se efectua o fecho da purga de 
introdução da calda. 
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Na figura 2.26 (a) observa-se um tabuleiro de uma obra de arte sobre o IP4, com pré-
esforço, pronta para ser betonada a 1.ª Fase, ou seja 7 metros para cada lado a contar 
do eixo da carlinga. 
 
Na figura 2.26 (b) observa-se um tabuleiro de uma obra de arte sobre o IP4, com pré-
esforço, onde está a ser betonada a 2.ª Fase, ou seja, entre a área do tabuleiro pré-
esforçada e os encontros. 
   
 
 
 
 
 
                                 (a)                                                                     (b)   
Figura 2.26 – Tabuleiro de uma obra de arte com pré-esforço (1.ª fase) pronto para ser betonado 
(a) e betonagem de um tabuleiro de uma obra de arte com pré-esforço (2.ª fase) (b). 
 
 
Tabuleiros sem pré-esforço: 
No anexo II e IV junta-se o faseamento construtivo do projecto de execução de duas 
obras de arte que não têm pré-esforço. 
A execução dos trabalhos seguiu a seguinte ordem de tarefas: 
Após a colocação de cofragem nos fundos das carlingas, procedeu-se à colocação das 
armaduras, tendo sido estas cortadas e dobradas em fábrica e montadas por pessoal 
especializado, conforme desenhos de pormenor, que são parte integrante do projecto. 
Em simultâneo, efectuou-se também a montagem das armaduras no tabuleiro. Estes 
trabalhos são efectuados com apoio de camião grua ou auto-grua. 
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Finda a armação/colocação da armadura, efectuou-se a betonagem do tabuleiro com a 
excepção das carlingas. No dia seguinte, e após colocação dos painéis de cofragem nas 
carlingas, com recurso a camião grua ou auto-grua, efectuou-se a betonagem das 
respectivas carlingas. Em ambas as fases, a betonagem desenvolveu-se continuamente 
com recurso a bombagem, distribuindo o betão pela secção. A vibração foi executada por 
vibradores de agulha.  
Findo o período de presa do betão, procedeu-se à descofragem das carlingas. 
 
Na figura 2.27 observa-se a betonagem da 1.ª fase de um tabuleiro de uma obra de arte 
sem pré-esforço. Nesta primeira fase ficam por betonar as duas carlingas que se podem 
identificar na figura, limitadas por barrotes em madeira. 
 
 
Figura 2.27 – Betonagem de tabuleiro sem pré-esforço 
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2.2.8 Acabamentos - Vigas de bordadura, lancil, passeio e guardas definitivas 
 
2.2.8.1 Vigas de bordadura 
Após a betonagem do tabuleiro procedeu-se à montagem das vigas de bordadura pré-
fabricadas. Esta actividade desenvolveu-se em várias etapas, entre as quais: 
• Execução dos tentos mestre para nivelamento e assentamento das vigas de 
bordadura pré-fabricadas, com argamassa, de altura de enchimento variável, 
conforme as cotas implantadas pela topografia.  
• Após os tentos mestre terem adquirido a resistência necessária para suportar as 
vigas de bordadura pré-fabricadas, foi iniciada a sua colocação com recurso a um 
camião grua, sendo fixas à armadura de espera do tabuleiro através dos 
negativos existentes na viga de bordadura pré-fabricada. Foi efectuada uma 
soldadura provisória até à selagem dos negativos. Na figura 2.28 observa-se o 
pormenor de ligação da viga de bordadura ao tabuleiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.28 – Ligação da viga de bordadura pré-fabricada ao tabuleiro. 
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• Concluída a montagem de todas as vigas de bordadura pré-fabricadas efectuou-
se o acabamento final da selagem dos negativos e dá-se por concluída a 
actividade. 
Na figura 2.29 observa-se a colocação de vigas de bordadura numa obra de arte sobre o 
IP4, utilizando-se para o efeito um camião grua. 
Na figura 2.30 observa-se as vigas de bordadura pré-fabricadas concluídas, ou seja, com 
os negativos selados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.29 – Colocação de vigas de bordadura 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figura 2.30 – Selagem dos negativos das vigas de bordadura 
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No mesmo alinhamento, mas fora do tabuleiro, nos muros ala, foram efectuadas as vigas 
de bordadura “in situ”, conforme se pode observar na figura 2.31. Estas vigas de 
bordadura foram efectuadas com cofragem tradicional preparada para o efeito. O betão e 
o aço têm as mesmas características do descrito no capítulo dos encontros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Figura 2.31 – Corte de um encontro pelo muro ala. 
 
2.2.8.2 Passeios e lancil 
Os passeios nas obras de arte permitem não só a travessia dos pedestres mas também a 
passagem de infra-estruturas, como é o caso, de instalações eléctricas, 
telecomunicações e condutas de água. 
Após colocação das vigas de bordadura, procedeu-se à execução da armadura do lancil 
do passeio, sendo que praticamente toda a armadura foi colocada aquando da colocação 
da armadura do tabuleiro. Durante a colocação da armadura de reforço no lancil foram 
soldados os chumbadouros das guardas de segurança que serão colocadas 
posteriormente.  
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Na figura 2.32 (a) observa-se o molde para realizar a soldadura dos chumbadouros das 
guardas de segurança ao lancil. 
Na figura 2.32 (b) observa-se a montagem da cofragem metálica para permitir a 
betonagem do lancil. 
 
 
 
 
 
 
                                 (a)                                                                           (b)                                 
Figura 2.32 – Molde para soldar os chumbadouros das guardas de segurança ao lancil (a) e 
montagem de cofragem metálica para betonagem do lancil (b). 
 
Após a montagem da cofragem metálica do lancil, procedeu-se à betonagem que se 
efectuará sempre de modo contínuo evitando-se ao máximo as interrupções. Para uma 
eficiente vibração, foram utilizados vibradores de agulha. 
 
 
 
 
 
 
 
                                 (a)                                                                        (b)                                 
Figura 2.33 – Lancil concluído (a) e colocação de tubagem nos passeios (b). 
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Na figura 2.33 (a) observa-se o lancil concluído com os chumbadouros para as guardas 
de segurança. 
Na figura 2.33 (b) observa-se o lancil concluído e a colocação das tubagens para as infra-
estruturas nos passeios. 
 
Após conclusão da betonagem do lancil, procedeu-se à colocação dos tubos de 
passagem de infra-estruturas no interior dos passeios. Deve-se garantir que as tubagens 
ficam alinhadas e sem mudanças bruscas de direcção para permitir uma perfeita 
passagem das infra-estruturas. 
Logo que se procedeu à colocação correcta da tubagem efectuou-se o enchimento do 
passeio com betão leve. No dia seguinte efectuou-se o acabamento final do passeio 
aplicando-se 3 cm de betonilha e o respectivo esquartelado. O esquartelado foi efectuado 
com molde metálico fabricado para o efeito. 
 
Na figura 2.34 (a) observa-se a execução do passeio de uma obra de arte com 
argamassa. 
Na figura 2.34 (b) observa-se o passeio de uma obra de arte concluído com o respectivo 
esquartelado.  
 
 
 
 
 
 
 
                                (a)                                                                        (b) 
Figura 2.34 – Execução do passeio com betonilha (a) e passeio concluído com o esquartelado (b). 
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2.2.8.3 Guardas definitivas 
Após conclusão dos passeios procedeu-se à montagem dos guarda-corpos e das 
guardas de segurança.  
 
Guarda-corpos 
 
A função do guarda-corpos é garantir a segurança dos peões nas obras de arte.  
As formas simples e esteticamente agradáveis dos guarda-corpos, tornam-nos indicados 
para usos diversos sem nunca chocar com a paisagem. 
Os guarda-corpos que foram aplicados nas obras de arte são construídos em tubo e perfil 
de aço, e foram fornecidos em versões mais aligeiradas ou mais pesadas, dependendo 
dos requisitos de segurança de cada obra de arte. Para estas obras de arte foram 
definidas duas tipologias, ou seja uma mais aligeirada para as obras de arte cujo 
tabuleiro faz parte da auto-estrada (figura 2.36) e uma mais pesada para as obras de arte 
cujo tabuleiro não faz parte da auto-estrada, ou seja não tem qualquer ligação com a via 
da auto-estrada (figura 2.35). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.35 – Guarda-corpos em obras de arte cujo tabuleiro não é auto-estrada. 
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Figura 2.36 – Guarda-corpos em obras de arte cujo tabuleiro é auto-estrada. 
 
Os guarda-corpos foram fabricados em fábrica em módulos de 6 metros, sendo 
transportados para a obra, pintados à cor definida pelo CAET XXI. Em obra, os guarda-
corpos foram montados com ajuda de um camião grua. Inicialmente as guardas foram 
fixas às vigas de bordadura com buchas metálicas. Posteriormente, as vigas de 
bordadura foram pré-fabricadas com chumbadouros para agilizar a montagem dos 
guarda-corpos em obra. 
 
 
 
 
 
 
 
                                 (a)                                                                      (b) 
Figura 2.37 – Colocação de guarda-corpos (a) e obra de arte com guarda-corpos concluídos (b). 
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Na figura 2.37 (a) observa-se a colocação de guarda-corpos em uma obra de arte cujo 
tabuleiro faz parte da auto-estrada. 
Na figura 2.37 (b) observa-se uma obra de arte cujo tabuleiro não faz parte da auto-
estrada, com os guarda-corpos concluídos. 
 
Guardas de segurança 
 
Nas obras de arte cujo tabuleiro faz parte da auto-estrada, Passagens Superiores de Nó 
e Passagens Inferiores, foram utilizadas guardas de segurança com um nível de retenção 
H2, conforme se pode observar na figura 2.38. 
Os componentes desta guarda foram fabricados em chapa de aço laminado a quente de 
qualidade S275JR e S355JR segundo a Norma EN 10025 e galvanizados a quente por 
imersão segundo a Norma EN 1461. Igualmente, o acabamento deste produto pode ser 
reforçado pelo sistema duplo: galvanizado a quente mais termolacagem, segundo a 
Norma EN 15773. 
Os perfis ómega e os prumos de fixação foram transportados num camião até à zona de 
colocação. Após descarga desse equipamento, os prumos de sustentação foram fixos 
aos chumbadouros que foram colocados na fase de betonagem do lancil, através de 
aperto mecânico com recurso a ferramentas eléctricas e/ou manuais.  
Após a fixação dos prumos de sustentação, procedeu-se à fixação dos perfis ómega 
horizontais, uma vez mais através de aperto mecânico com recurso a ferramentas 
eléctricas e/ou manuais.  
Nas obras de arte que ficam sobre a plena via e que não têm ligação directa à auto-
estrada foram aplicadas guardas de segurança tipo rail com perfil W, conforme se pode 
observar na figura 2.39. Estas guardas de segurança também foram aplicadas no 
separador central das Passagens Inferiores. 
Os perfis W e os prumos de fixação foram transportados num camião até à zona de 
colocação. Após descarga desse equipamento, os prumos de sustentação foram fixos 
aos chumbadouros que foram colocados na fase de betonagem do lancil, através de 
aperto mecânico com recurso a ferramentas eléctricas e/ou manuais.  
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  Figura 2.38 – Guardas de segurança H2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 Figura 2.39 – Guardas de segurança com perfil W 
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Após a fixação dos prumos de sustentação, procedeu-se à fixação dos perfis W 
horizontais, uma vez mais através de aperto mecânico com recurso a ferramentas 
eléctricas e/ou manuais.  
 
2.2.9 Juntas de dilatação 
 
Para a colocação das juntas de dilatação, foi necessário proceder-se previamente à 
execução da pavimentação da obra de arte, a cargo do Empreiteiro Geral.  
A empresa da especialidade a quem foi adjudicado o fornecimento e aplicação das juntas 
de dilatação forneceu uma proposta técnica que teve de ser submetida à aprovação do 
Projectista e da Fiscalização da Obra. Só após esta aprovação é que podiam ser 
iniciados os trabalhos. A proposta técnica apresentada para cada obra de arte teve em 
consideração os deslocamentos previstos no quadro que faz parte integrante do projecto 
de execução de cada obra de arte, como se pode observar na figura 2.41. 
 
A colocação das juntas de dilatação compreendeu as seguintes fases: 
 
• Corte do pavimento: 
Inicialmente, procedeu-se à execução da mesa da junta de dilatação, que consiste na 
abertura de um rasgo no betuminoso com as dimensões necessárias para a colocação 
das juntas. 
Determinou-se a largura da junta em repouso, majorada em ambos os lados da medida 
de espessura do betuminoso. 
Exemplo:  Largura da junta: 200mm  
                       Espessura do betuminoso: 80mm  
                       Largura mínima do corte = 360mm.  
No corte do betuminoso, foi utilizada uma serra diamantada com dispositivo de regulação 
da profundidade e refrigeração a água.  
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• Remoção:  
O betuminoso compreendido entre os dois cortes foi arrancado com um martelo 
pneumático ligeiro, equipado com guilho, como se pode observar na figura 2.40 (a). A 
superfície da mesa deve ser mantida o mais lisa possível a fim de evitar o restauro da 
planaridade da mesa com ajuda de uma régua adequada e utilizando argamassa plástica, 
como se pode verificar na figura 2.40 (b). No caso da espessura do betuminoso ser 
superior entre 80 e 140 mm, a diferença pode ser preenchida com uma camada de betão 
ou grout. Nestes casos, deve-se preparar previamente a superfície da laje para melhorar 
a aderência entre elas e, se necessário, deve-se providenciar uma armadura de reforço.  
 
 
 
 
 
                               
                                 (a)                                                                                b) 
Figura 2.40 – Remoção do betuminoso (a) e preparação da base (b). 
 
 
• Marcação e execução da furação para fixação da junta à mesa:  
Utilizando a peça da junta como referência, procedeu-se à marcação da posição dos 
furos de selagem. Os furos devem ser majorados de 4 até ao máximo de 6mm 
relativamente ao diâmetro do perno de fixação. De seguida, procedeu-se à limpeza do 
plano de apoio da junta (mesa) e dos furos de selagem, por meio de ar comprimido. 
 
• Instalação do sistema de drenagem de águas:  
A drenagem da junta de dilatação foi efectuada por uma caleira existente na parte inferior 
da mesma, sendo que para tal, deve-se proceder à colocação de uma membrana de 
escoamento em forma de U. Para que todo o sistema não seja comprometido, é de 
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extrema importância que a membrana fique completamente limpa de forma a garantir o 
escoamento. 
Deve-se garantir que este sistema de drenagem encaminha a água para a drenagem 
efectuada sob a obra de arte. 
 
Na figura 2.41 apresenta-se o pormenor da junta de dilatação que faz parte integrante do 
projecto de execução de uma obra de arte, onde está representado o sistema de 
drenagem de águas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.41 – Pormenor da junta de dilatação de projecto. 
 
• Posicionamento da junta e pernos de fixação: 
Posicionou-se a junta peça a peça devidamente alinhada, e procedeu-se à selagem dos 
pernos utilizando uma resina epóxica. Respeitando-se o período de maturação das 
resinas de selagem, procedeu-se à colocação das porcas autoblocantes e o seu aperto 
final, segundo a especificação técnica ETMA01.00 da empresa da especialidade. 
Na figura 2.42 observa-se a fixação de uma junta de dilatação numa obra de arte com 
porcas autoblocantes e a abertura para as bandas de transição. 
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Figura 2.42 – Fixação da junta. 
 
• Execução das bandas de transição:  
As bandas de transição são aberturas laterais entre a junta de dilatação e o betuminoso, 
compostas por cimento à base de grout, que permitem a transição entre o betuminoso e a 
junta de dilatação. Após a realização dos passos anteriores, procedeu-se ao enchimento 
com o cimento à base de grout, tendo que ficar rasante ao betuminoso e à junta de 
dilatação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.43 – Execução das bandas de transição. 
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Na figura 2.43 observa-se o trabalhador a efectuar o enchimento das bandas de transição 
de uma junta de dilatação numa obra de arte. 
Na figura 2.44 observa-se a banda de transição concluída. 
 
• Selagem dos elementos de aperto:  
Por último, as cavidades onde estão inseridas as porcas deverão ser seladas com massa 
elástica, conforme se pode observar na figura 2.44. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.44 – Selagem dos elementos de aperto. 
 
A junta de dilatação do pavimento anteriormente referida foi aplicada entre lancis.  
No lancil, passeio e viga de bordadura foi aplicada uma junta de dilatação em aço inox, 
conforme previsto no projecto de execução. Esta junta de dilatação é aparafusada em 
ambos os lados e sobreposta, para permitir a dilatação da obra de arte. 
 
Na figura 2.45 observa-se a junta de dilatação em aço inox aplicada no passeio de uma 
obra de arte. 
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Figura 2.45 – Juntas de dilatação em passeios 
 
2.2.10 Drenagens e revestimento de taludes 
Após a execução das operações de movimento de terras que permitem efectuar o 
reperfilamento do talude, procedeu-se à execução das drenagens e revestimento do 
talude.  
A drenagem é efectuada com meia-cana pré-fabricada. Esta meia-cana é colocada pelo 
alinhamento do limite da obra de arte e junto aos encontros para recolha das águas 
pluviais. 
Em cada obra de arte também foram aplicados tubos de queda para drenagem do 
tabuleiro. Nas descidas de talude foram efectuadas caixas para ligação à valeta da auto-
estrada e nos taludes com maior declive foram efectuadas caixas dissipadoras de 
energia.  
O revestimento do talude foi efectuado com enrocamento argamassado que consiste na 
aplicação de argamassa e rachão.  
 
Na figura 2.46 observa-se a realização do revestimento de talude com enrocamento 
argamassado de uma obra de arte corrente de nó. 
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 Figura 2.46 – Revestimento de taludes. 
 
 
2.2.11 Recepção provisória 
Após a conclusão integral dos trabalhos, foi solicitada a vistoria para efeitos de recepção 
provisória de cada obra de arte, de acordo com o art.º 394 do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 
29 de Janeiro. O prazo de garantia começa a contar a partir da data do auto de recepção 
provisória.  
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Capítulo 3 - Obras de Arte Especiais 
 
3.1 Introdução 
 
As Obras de Arte Especiais fazem parte da Empreitada de “Obras de Arte Correntes – 
Transmontana – Área 3” referida anteriormente. Foram adjudicadas 2 OAE, sendo uma 
localizada no Lote 8 e outra localizada no Lote 9. No Lote 8 estava previsto a construção 
da Ponte sobre o Rio Azibo com uma extensão de 270 ml entre eixos de encontros na 
directriz da obra. No Lote 9 estava previsto a construção da Ponte sobre a Ribeira de 
Santa Comba de Rossas com uma extensão de 92 ml entre eixos de encontros na 
directriz da obra.   
O Empreiteiro Geral (CAET XXI – Construções A.C.E.) apresentou o projecto de 
execução, que consiste na Construção de Obras de Arte Especiais integradas na Área 3 
– Lote 8 e 9 da Auto-Estrada A4/IP4 – Vila Real (Parada de Cunhos) / Quintanilha, da 
Subconcessão Auto-Estrada Transmontana. 
Estas duas OAE são construídas em troço de auto-estrada novo. 
 
A Empreitada de OAE é constituída pelos seguintes trabalhos: 
- Execução de fundações directas; 
- Execução de elevações nos encontros e nos pilares; 
- Execução de viga estribo e muro testa nos encontros; 
- Execução de viga travessa nos pilares; 
- Execução de capitéis nos pilares; 
- Colocação de aparelhos de apoio nos encontros e nos pilares; 
- Colocação de batentes em neoprene nos encontros; 
- Colocação das vigas pré-fabricadas e pré-lages; 
- Execução do tabuleiro em betão armado; 
- Aplicação de pré-esforço de continuidade no tabuleiro; 
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- Execução das lajes de transição; 
- Execução dos acabamentos (lancil, vigas de bordadura, caixas de visita, tubagens, 
passeios); 
- Drenagem do tabuleiro; 
- Aplicação de guarda corpos e guardas de segurança; 
- Aplicação de juntas de dilatação. 
 
No anexo VII apresenta-se o desenho de conjunto da Ponte sobre o Rio Azibo. 
 
No quadro 3.1 observa-se um resumo dos principais materiais utilizados e dos trabalhos 
especializados realizados nas OAE que fazem parte desta Empreitada. 
 
 
 
Principais Componentes da Obra Quantidade 
Volume de betão aplicado in situ 8.136 m3 
Aço aplicado in situ 1.120 Ton 
Área de Cofragem 14.420 m2 
Vigas pré-fabricadas em betão armado 2.409 ml 
Pré-lajes pré-fabricadas em betão armado 6.362 m2 
Pré-esforço  19.900 Kg 
Aparelhos de apoio 80 un 
Vigas de bordadura 649 ml 
Guarda-corpos 649 ml 
Juntas de dilatação 78 ml 
  
Quadro 3.1 - Resumo das principais componentes da obra 
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Neste tipo de obras de betão armado é de extrema importância a qualidade do betão, 
pelo que existem cuidados a ter em consideração durante a fase de betonagem, como é 
o caso da vibração e da cura. Durante o processo de cura do betão existe um 
procedimento que se descreve a seguir que é comum para todas as obras de arte:  
• Em dias de calor e logo após a betonagem aplicou-se um produto fornecido em 
forma de líquido, com pulverizador, sobre a superfície visível, para proporcionar 
uma cura perfeita, protegendo contra a desidratação descontrolada e 
consequente fissuração do betão.  
• Em dias de temperaturas abaixo dos 5 ºC, protegeu-se a superfície visível do 
betão com manta geotêxtil ou outro material similar para não danificar o betão. 
• Efectuar a descofragem quando se verificar que a cura está efectuada. Verificou-
se que o tempo de cura nos meses de Primavera e Verão era completamente 
diferente do tempo de cura dos meses de Outono e Inverno. Nos meses de 
Outono e Inverno houve a necessidade de utilizar betões com composição 
adequada para temperaturas baixas. 
 
Neste tipo de obras existem vários elementos de betão armado que ficam à vista, pelo 
que tem de existir uma preocupação muito grande por parte da Direcção de Obra para 
garantir que esse betão fique em perfeitas condições. Nesse sentido é necessário 
efectuar um estudo prévio das cofragens para permitir uma estereotomia adequada a 
cada elemento. 
Nos elementos de betão à vista foi necessário verificar previamente o contraplacado da 
cofragem para garantir um perfeito acabamento. O contraplacado que apresente 
mazelas, como amolgadelas e riscos profundos não pode ser utilizado. Periodicamente, 
esse contraplacado tem de ser substituído. 
A aplicação de óleo descofrante na cofragem antes de ser colocada no elemento de 
betão que vai ser realizado é muito importante porque também tem influência no aspecto 
final do betão. 
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3.2 Descrição dos trabalhos realizados para a construção das Obras de Arte 
Especiais 
 
3.2.1 Execução de Fundações 
 
3.2.1.1 Fundações Directas 
 
A realização de fundações foi efectuada de acordo com as seguintes fases: 
a) Levantamento topográfico e implantação do projecto; 
b) Realização da escavação do terreno existente, para execução da estrutura de 
fundação, através de meios mecânicos, nomeadamente com recurso a escavadora 
giratória; 
c) Colocação de betão de limpeza na base da fundação; Foi utilizado betão da classe 
C20/25; X0 (Pt); D22; S2 de acordo com a norma NP EN 206-1; 
d) Realização de cofragem da fundação com cofragem de empresa da especialidade; 
e) Posicionamento das armaduras realizadas em fábrica recorrendo a camião grua ou 
grua móvel; 
f) Betonagem da fundação com recurso a bombagem. Foi utilizado betão da classe 
C25/30; XC2 (Pt); Cl 0,4; D22; S4 de acordo com a norma NP EN 206-1. O 
recobrimento das armaduras utilizado é de 50mm;  
g) Descofragem; 
h) Realização de recrava em betão com altura de 1 metro, contra o terreno. 
 
 
 
Na figura 3.1 pode observar-se uma sapata com a armadura montada, com a excepção 
dos arranques do pilar e outra sapata com a cofragem no final da betonagem. 
 
Na figura 3.2 pode observar-se as duas sapatas betonadas, sendo que numa das 
sapatas já está efectuada a recrava em betão contra o terreno. 
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Figura 3.1 – Execução de sapatas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.2 – Execução de recrava nas sapatas. 
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3.2.2 Execução de pilares 
Os pilares são constituídos com betão armado da classe C40/50; XC4 XF1 (Pt); Cl 0,2; 
D22; S3, de acordo com a norma NP EN 206-1, armadura helicoidal aço A500 NR SD e 
com o recobrimento das armaduras utilizado que é de 45 mm. Os pilares da Ponte sobre 
o Rio Azibo são ocos, com 4,50 m x 2,00 m pelo exterior e 3,80 m x 1,30 m pelo interior. 
Os pilares na Ponte sobre a Ribeira de Santa Comba de Rossas são maciços com uma 
secção de 2,00 m x 1,30 m. Para a sua execução, recorreu-se ao uso de cofragem "semi-
trepante" constituída por painéis de empresa da especialidade, com plataformas a toda a 
volta do pilar, formadas por pranchas e consolas de empresa da especialidade que 
permitem a realização de todos os trabalhos desde a montagem de armaduras até à 
betonagem. 
Na Ponte sobre o Rio Azibo foram construídos 12 pilares com alturas que variam entre os 
11 e os 30 metros.  
No anexo XV junta-se o projecto específico apresentado pelo consórcio para execução 
dos pilares da Ponte sobre o Rio Azibo. 
Na Ponte sobre a Ribeira de Santa Comba de Rossas foram construídos 4 pilares com 
alturas que variam entre os 14 e os 18 metros. 
 
A execução dos pilares teve por base os seguintes passos: 
• Após a realização da fundação do pilar, colocou-se o 1º troço da armadura, tendo 
sido estas cortadas e dobradas em fábrica e montadas por pessoal especializado, 
conforme desenhos de pormenor, que são parte integrante do projecto. A 
colocação da armadura foi efectuada com recurso a camião grua ou auto-grua. 
Nos restantes troços, a armadura foi montada em molde efectuado para o efeito e 
transportada para o pilar, rentabilizando significativamente o tempo de execução. 
O transporte da armadura foi efectuado com uma “balança” fabricada para esse 
efeito para garantir a rigidez do conjunto. Na figura 3.3 observa-se o transporte da 
armadura para um dos pilares, através da “balança e a amarração aos arranques 
colocados na sapata. 
• Finda a armação/colocação da armadura do pilar, procedeu-se à colocação dos 
painéis de cofragem com recurso a auto-grua, posicionando a cofragem nos 
pontos de implantação.  
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• Após aperto e posicionamento dos painéis de cofragem, procedeu-se à 
betonagem do 1º troço do pilar. A betonagem desenvolveu-se continuamente em 
cada troço com o auxílio de auto-grua. Na betonagem utilizou-se um balde de 
descarga de fundo para permitir a distribuição do betão pela secção. A vibração 
foi executada por vibradores de agulha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.3 – Execução de pilares na Ponte sobre o Rio Azibo 
 
• Findo o período de presa, procedeu-se à descofragem do 1º troço do pilar e à 
colocação do 2º troço de armadura, e assim sucessivamente até ao último troço. 
• No último troço dos pilares da Ponte sobre o Rio Azibo, que eram ocos, efectuou-
se a colocação de uma pré-laje prefabricada para o efeito, para evitar a utilização 
de cofragens perdidas. 
 
Na figura 3.4 observa-se o molde montado no exterior para efectuar a armadura de cada 
troço de pilar com 6,55 metros de altura e a cofragem aplicada num troço de pilar pronto 
para ser betonado – Ponte sobre o Rio Azibo. 
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   Figura 3.4 – Execução de pilares. Execução da armadura no exterior. 
 
3.2.3 Execução de vigas travessa 
A execução de vigas travessa ocorreu na Ponte sobre a Ribeira de Santa Comba de 
Rossas. 
As vigas travessas são constituídas com betão armado da classe C40/50; XC4 XF1 (Pt); 
Cl0,2; D22; S3, de acordo com a norma NP EN 206-1, armadura helicoidal aço A500 NR 
SD e com o recobrimento das armaduras utilizado que é de 45 mm. Cada viga travessa 
foi realizada numa só betonagem, sendo o seu peso e a pressão de betão fresco 
suportada por escoramento ao solo. Para a sua execução, recorreu-se ao uso de 
cofragem constituída por painéis de empresa da especialidade, e escoramento de 
empresa da especialidade que permitem a realização de todos os trabalhos desde a 
montagem de armaduras até à betonagem. 
A solução de cofragem para o fundo da viga travessa foi obtida por alinhamentos de 
cintas apoiadas em torres de escoramento, sendo a superfície cofrante constituída por 
placas de contraplacado marítimo com 21 mm de espessura com revestimento fenólico. 
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Após a montagem do escoramento e das plataformas de trabalho, procedeu-se à 
colocação e fixação sobre as forquilhas reguláveis, dos fundos de viga previamente 
montados ao nível do solo com respectivos guarda-corpos e superfície cofrante supra 
referida. 
As alturas de cimbre estavam compreendidas entre 14,1 m e 16,8 m, pelo que todo o 
cimbre foi interligado nos dois sentidos e ao pilar de modo a criar um efeito de conjunto. 
O cimbre também ficou ligado à cofragem. 
O cimbre tinha as suas bases assentes sobre sapatas de betão para melhor estabilização 
no terreno. 
A movimentação/elevação destas estruturas foi efectuada com auxílio de auto-grua. 
Todas as plataformas de trabalho foram dotadas de montantes guarda-corpos no seu 
perímetro para impedir a queda de materiais e dos trabalhadores.  
No anexo XIV junta-se o projecto específico de escoramento apresentado pelo consórcio 
para execução das vigas travessa da Ponte sobre a Ribeira de Santa Comba de Rossas.  
A execução das vigas travessa teve por base os seguintes passos: 
• Após a realização dos pilares, efectuou-se a montagem do cimbre e fundo da 
viga, de acordo com o projecto específico elaborado pela empresa que forneceu 
este equipamento. Estes trabalhos foram efectuados com apoio de auto-grua. Na 
figura 3.5 observa-se a montagem do escoramento numa viga travessa da Ponte 
sobre a Ribeira de Santa Comba de Rossas. 
• Após a conclusão do cimbre e após validação das condições de segurança, 
procedeu-se à colocação das armaduras, tendo sido estas cortadas e dobradas 
em fábrica e montadas por pessoal especializado no solo, conforme desenhos de 
pormenor, que são parte integrante do projecto. Estes trabalhos foram efectuados 
com apoio de auto-grua. A armadura foi completamente montada no exterior 
como se pode observar na figura 3.5. 
• Finda a colocação da armadura, procedeu-se à colocação dos painéis de 
cofragem com recurso a auto-grua, posicionando a cofragem nos pontos de 
implantação. 
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Figura 3.5 – Execução de vigas travessa na Ponte sobre a Ribeira de Santa Comba de Rossas 
 
• Após aperto e posicionamento dos painéis de cofragem, procedeu-se à 
betonagem da viga travessa. A betonagem desenvolveu-se continuamente com o 
auxílio de bomba, distribuindo o betão pela secção. A vibração foi executada por 
vibradores de agulha.  
 
• Findo o período de presa, procedeu-se à descofragem da viga travessa. 
• O cimbre foi utilizado para plataforma de trabalho da empresa que efectuou a 
colocação dos pré-fabricados. 
• O cimbre também foi utilizado como plataforma de trabalho para a realização das 
carlingas. Portanto o cimbre só foi desmontado depois de concluídas as carlingas.  
 
Na figura 3.6 observa-se a Ponte sobre a Ribeira de Santa Comba de Rossas com uma 
viga travessa concluída e outra viga travessa com cofragem e betonada. 
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Figura 3.6 – Execução de vigas travessa na Ponte sobre a Ribeira de Santa Comba de Rossas 
 
3.2.4 Execução de capitéis 
 
A execução de capitéis ocorreu na Ponte sobre o Rio Azibo. 
Os capitéis são constituídos com betão armado da classe C40/50; XC4 XF1 (Pt); Cl0,2; 
D22; S3, de acordo com a norma NP EN 206-1, armadura helicoidal aço A500 NR SD e 
com o recobrimento das armaduras utilizado que é de 45 mm. O capitel foi realizado 
numa só betonagem, sendo o seu peso em consola suportado por estruturas metálicas 
de elevada capacidade ancoradas ao pilar, e a pressão de betão fresco suportada pelos 
tirantes entre faces opostas da cofragem. Para a sua execução, recorreu-se ao uso de 
cofragem constituída por painéis de empresa da especialidade, e consolas de empresa 
da especialidade que permitem a realização de todos os trabalhos desde a montagem de 
armaduras até à betonagem. 
As estruturas de suporte lateral e de topo são dotadas de ancoragem de suspensão e 
ancoragem de carga, sendo cada uma independente para maior segurança. A 
movimentação/elevação destas estruturas foi efectuada com auxílio de auto-grua. Após a 
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movimentação é obrigatório a colocação das cavilhas de segurança antes das 
plataformas serem consideradas aptas para serviço. 
Sobre as estruturas de suporte foram instaladas plataformas de trabalho. As diferentes 
plataformas criadas a diferentes níveis de altura destinam-se a fins distintos e foram 
dimensionadas para sobrecargas de serviço distintas. 
Todas as plataformas foram dotadas de montantes guarda-corpos no seu perímetro para 
impedir a queda de materiais e trabalhadores. Entre os diferentes níveis de plataformas 
foram instaladas escadas de acesso devidamente fixas e protegidas para o efeito.  
No anexo XVI apresenta-se o projecto específico apresentado pelo consórcio para 
execução dos capitéis. 
A execução dos capitéis teve por base os seguintes passos: 
• Após a realização da última betonagem do pilar, colocaram-se as estruturas de 
suporte e as plataformas de empresa da especialidade. A escada de acesso teve 
de ser prolongada até ao nível da plataforma de trabalho. Após garantidas as 
condições de segurança foi colocada a cofragem do fundo do capitel. 
• A armadura do capitel foi cortada e dobrada em fábrica e montada por pessoal 
especializado, conforme desenhos de pormenor, que são parte integrante do 
projecto, em molde efectuado para o efeito no solo. A colocação da armadura foi 
realizada com recurso a auto-grua com capacidade adequada. A realização da 
armadura do capitel no solo permitiu uma rentabilização significativa do tempo de 
execução. 
• Finda a colocação da armadura do capitel, procedeu-se à colocação dos painéis 
de cofragem com recurso a auto-grua, posicionando a cofragem nos pontos de 
implantação.  
• Após aperto e posicionamento dos painéis de cofragem, procedeu-se à 
betonagem do capitel. A betonagem desenvolveu-se continuamente com o auxílio 
de bomba com capacidade adequada à altura de cada capitel, procedendo-se à 
distribuição do betão pela secção. A vibração foi executada por vibradores de 
agulha.  
• Findo o período de presa, procedeu-se à descofragem dos painéis laterais. Após 
garantia da resistência do betão, com rebentamento de cubos entre os 4 e os 7 
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dias, procedia-se à desmontagem da cofragem de fundo, das plataformas e das 
estruturas de suporte. 
Na figura 3.7 observa-se a movimentação da armadura de um pilar com a balança e a 
betonagem de um capitel de um pilar da Ponte sobre o rio Azibo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.7 – Execução de pilar e capitel na Ponte sobre o Rio Azibo 
 
3.2.5 Execução dos encontros 
Os encontros são estruturas de apoio aos tabuleiros, tendo sido executados com betão 
armado da classe C40/50; XC4 XF1 (Pt); Cl0,2; D22; S3, de acordo com a norma NP EN 
206-1, armadura helicoidal aço A500 NR SD e com recobrimento das armaduras utilizado 
que é de 50 mm. 
 
A execução dos encontros seguiu a seguinte ordem de tarefas: 
• Após a realização da fundação do encontro, colocou-se a armadura, em função da 
tipologia do encontro, tendo sido estas cortadas e dobradas em fábrica e 
montadas por pessoal especializado, conforme desenhos de pormenor, que são 
parte integrante do projecto. A colocação da armadura foi efectuada com recurso 
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a camião grua ou auto-grua. Existem encontros que foram efectuados com 
gigantes e encontros que foram efectuados com muro soco, conforme desenhos 
de pormenor, que são parte integrante do projecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.8 – Execução de encontros na Ponte sobre a Ribeira de Santa Comba de Rossas 
 
• Em seguida foi realizada a cofragem dos encontros com painéis de empresa da 
especialidade, garantindo um perfeito acabamento e permitindo a sua reutilização. 
Devido à elevada altura dos gigantes, a betonagem de cada gigante foi efectuada 
em duas fases. 
• Após aperto e posicionamento dos painéis de cofragem, procedeu-se à 
betonagem dos elementos do encontro. A betonagem desenvolveu-se 
continuamente em cada elemento com o auxílio de auto-grua ou com bombagem, 
procedendo-se à distribuição do betão pela secção. A vibração foi executada por 
vibradores de agulha. 
• Findo o período de presa, procedeu-se à descofragem dos elementos betonados. 
Na figura 3.9 observa-se 4 gigantes concluídos num encontro da Ponte sobre a Ribeira 
de Santa Comba de Rossas. Estes gigantes têm 13,64 metros de altura, uma largura que 
varia entre os 2,75 e os 6 metros na base, e 0,50 metros de espessura 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.9 – Execução de encontros na Ponte sobre a Ribeira de Santa Comba de Rossas 
Após a execução dos encontros e os aterros até à cota da laje de transição, foi realizada 
a laje de transição em betão armado, conforme se observa na figura 3.10.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.10 – Pormenor da laje de transição da Ponte sobre o Rio Azibo. 
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As lajes de transição ficam ligadas aos encontros através de um “cachorro”, tendo sido 
executadas com betão armado da classe C40/50; XC4 XF1 (Pt); Cl0,2; D22; S3, de 
acordo com a norma NP EN 206-1, armadura helicoidal aço A500 NR SD e com o 
recobrimento das armaduras utilizado que é de 50mm. 
Como o próprio nome indica, a laje de transição faz a transição entre a plena via e a obra 
de arte. 
 
3.2.6 Colocação dos aparelhos de apoio 
Os aparelhos de apoio são dispositivos que fazem a transição entre a superestrutura e a 
mesoestrutura, ou a infra-estrutura, nas pontes não porticadas. Estes dispositivos têm 
como principais funções: 
a) Transmitir as cargas da super-estrutura à mesoestrutura ou infra-estrutura; 
b) Permitir movimentos longitudinais da super-estrutura, devido à retracção 
própria da super-estrutura e aos efeitos da temperatura, expansão e 
retracção; 
c) Permitir as rotações da superestrutura, motivadas pelas deflexões 
provocadas pelas acções permanentes e variáveis. 
Assim, à semelhança de outras fases construtivas da obra, a colocação dos aparelhos de 
apoio é muito importante, dado ser estes aparelhos que transmitem as cargas da 
estrutura aos pilares, permitindo os deslocamentos da estrutura. 
 
Foram instalados os seguintes tipos de aparelhos de apoio: 
Ponte sobre o Rio Azibo 
• Aparelhos de apoio do tipo panela fixos: 32 unidades com força de compressão de 
4500KN e força transversal de 450KN. Nestes aparelhos é permitida a rotação em 
todos os sentidos. São impedidos os movimentos longitudinais e transversais. 
Estes aparelhos foram utilizados nos pilares P2, P3, P4 e P5. 
•  Aparelhos de apoio do tipo panela unidireccionais: 8 unidades com força de 
compressão de 4500KN e força transversal de 450KN, permitindo deslocamentos 
de +- 200mm. 8 Unidades com força de compressão de 4500KN e força 
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transversal de 450KN, permitindo deslocamentos de +- 150mm. 8 Unidades com 
força de compressão de 2500KN e força transversal de 250KN, permitindo 
deslocamentos de +- 250mm. 8 Unidades com força de compressão de 2500KN e 
força transversal de 250KN, permitindo deslocamentos de +- 200mm. Nestes 
aparelhos é permitida a rotação em todos os sentidos e são permitidos os 
movimentos longitudinais. São impedidos os movimentos transversais. Estes 
aparelhos foram utilizados nos dois encontros e nos pilares P1 e P6. 
 
Ponte sobre a Ribeira de Santa Comba de Rossas 
• Aparelhos de apoio do tipo panela fixos: 8 unidades com força de compressão de 
3500KN e força transversal de 350KN. Nestes aparelhos é permitida a rotação em 
todos os sentidos. São impedidos os movimentos longitudinais e transversais. 
Estes aparelhos foram utilizados nos pilares. 
•  Aparelhos de apoio do tipo panela unidireccionais: 8 unidades com força de 
compressão de 2000KN e força transversal de 200KN, permitindo deslocamentos 
de +- 150mm. Nestes aparelhos é permitida a rotação em todos os sentidos. Nos 
movimentos longitudinais é permitido o deslizamento com atrito máximo de 3%. 
São impedidos os movimentos transversais. Estes aparelhos foram utilizados nos 
dois encontros. 
Para a colocação do aparelho de apoio foi necessário efectuar um plinto (mesa de apoio), 
com grout.  
 
Instalação correcta: 
1. Execução dos negativos, conforme o tipo de aparelho de apoio; 
2. No caso de execução dos negativos durante a cofragem dos elementos, iniciar o 
processo no ponto 3; 
3. Introdução dos pernos dos aparelhos de apoio nos negativos; 
4. Posicionar o apoio de acordo com o seu sentido de movimentação, verificando a 
sinalização aposta na superfície superior do aparelho de apoio; 
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5. Execução dos plintos com grout (argamassa pronta a aplicar após amassadura com 
água, para selagens de altas prestações), com recurso a cofragem preparada para o 
efeito; 
6. Retirar a cofragem assim que o plinto se encontre com a consistência adequada. 
 
Verificação dos processos de montagem de aparelhos de apoio 
Este processo é análogo ao referido para as OAC. 
 
Na figura 3.11 observa-se os aparelhos de apoio do tipo panela unidireccionais colocados 
no encontro sudoeste da Ponte sobre o Rio Azibo.  
Na figura 3.12 observa-se os aparelhos de apoio do tipo panela unidireccionais antes de 
serem colocados no pilar P1 da Ponte sobre o Rio Azibo. Observa-se também a 
armadura do plinto onde vai ser colocado o aparelho de apoio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.11 – Colocação de aparelhos de apoio no encontro da Ponte sobre o Rio Azibo 
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Figura 3.12 – Colocação de aparelhos de apoio no capitel da Ponte sobre o Rio Azibo 
 
3.2.7 Vigas pré-fabricadas em betão 
As vigas pré-fabricadas em betão foram transportadas em transportes especiais para a 
Obra em construção. O processo de montagem das vigas pré-fabricadas na 
mesoestrutura foi uma operação delicada, porque implicou a realização de acessos 
adequados para os transportes especiais e de plataformas adequadas para as auto-gruas 
de grande capacidade que foram movimentar as vigas. Dependendo do comprimento e 
peso das vigas pré-fabricadas, foram utilizados diferentes tipos de gruas. 
Com condições climatéricas adversas é de extrema importância a realização de bons 
acessos e plataformas de estabilização dos equipamentos. 
Foram utilizadas vigas em “I” e pré-lajes na ligação entre vigas. 
Na figura 3.13 observa-se a secção transversal dos tabuleiros da Ponte sobre o Rio 
Azibo. 
Na figura 3.14 observa-se a secção transversal do tabuleiro da Ponte sobre a Ribeira de 
Santa Comba de Rossas. 
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Figura 3.13 – Projecto da Ponte sobre o Rio Azibo. 
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Figura 3.14 – Projecto da Ponte sobre a Ribeira de Santa Comba de Rossas. 
 
Devido ao peso das vigas pré-fabricadas foi necessário alterar o procedimento para apoio 
das vigas pré-fabricadas. 
 
Na Ponte sobre a Ribeira de Santa Comba de Rossas e devido principalmente à 
inclinação do tabuleiro, foi necessário efectuar aparelhos de apoio provisórios em obra, 
ligados à viga travessa, com o mesmo tipo de betão utilizado na viga travessa, para 
posterior apoio das vigas pré-fabricadas, como se pode observar na figura 3.15.  
 
Na Ponte sobre o Rio Azibo, devido principalmente ao peso de cada viga pré-fabricada, 
foi necessário alterar o processo construtivo. Esta alteração foi implementada por razões 
de segurança, devido à eventual cedência dos aparelhos de apoio provisórios. Nesse 
sentido foi necessário efectuar apoios provisórios em betão para serem colocados junto 
aos aparelhos de apoio definitivos e efectuar uma primeira betonagem da carlinga até à 
altura de apoio das vigas pré-fabricadas, como se pode observar nas figuras 3.16 e 3.17. 
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Figura 3.15 – Aparelhos de apoio provisórios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.16 – Execução da 1.ª Fase da carlinga no encontro da Ponte sobre o Rio Azibo. 
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Figura 3.17 – Execução da 1.ª Fase da carlinga nos capitéis do pilar P1 Norte e Sul da Ponte 
sobre o Rio Azibo. 
 
3.2.7.1 Descrição dos trabalhos de elevação e estabilização das peças 
A empresa pré-fabricadora efectuou um estudo do local e elaborou um plano de 
montagem para que em obra não existam dúvidas quanto ao procedimento e sequência a 
utilizar na montagem dos pré-fabricados.  
Após a imobilização das auto-gruas e a chegada dos transportes especiais com as vigas 
pré-fabricadas, deu-se início à elevação da primeira viga e posicionamento da mesma, 
sobre a carlinga já betonada (1.ª Fase) no caso da Ponte sobre o Rio Azibo, e sobre os 
apoios provisórios no caso da Ponte sobre a Ribeira de Santa Comba de Rossas.  
Na figura 3.18 pode-se observar as vigas pré-fabricadas a serem transportadas em 
transportes especiais, para serem colocadas no 1.º tramo do tabuleiro da Ponte sobre o 
Rio Azibo (ao fundo na imagem). 
Na figura 3.19 observa-se as auto-gruas a efectuar a movimentação das vigas pré-
fabricadas para o 1.º tramo do tabuleiro da Ponte sobre o Rio Azibo. 
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Figura 3.18 – Transporte das vigas pré-fabricadas para a Ponte sobre o Rio Azibo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.19 – Colocação das vigas pré-fabricadas na Ponte sobre o Rio Azibo. 
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Para garantir a estabilização das vigas pré-fabricadas após a libertação das mesmas 
foram colocados perfis de suporte em cada lado da viga para escoramento provisório, 
conforme pode-se observar na figura 3.20. Este processo foi repetido para todas as vigas 
pré-fabricadas. 
Após a colocação das vigas procedeu-se à montagem das pré-lajes em cima das vigas 
pré-fabricadas, completando-se assim o conjunto do tabuleiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.20 – Escoramento provisório das vigas na Ponte sobre o Rio Azibo. 
 
Para finalizar, foi colocada uma banda de compriband para selar as juntas entre vigas e 
entre pré-lajes, para impedir a passagem do betão durante a fase de betonagem do 
tabuleiro. 
 
3.2.8 Carlingas e Tabuleiro 
Após a montagem dos pré-fabricados, foi necessário efectuar a betonagem do tabuleiro 
de acordo com o processo construtivo definido em projecto. O faseamento construtivo do 
projecto da Ponte sobre o Rio Azibo é apresentado nos anexos VIII e IX. 
No projecto destas obras está previsto a aplicação de pré-esforço de continuidade nos 
tabuleiros. O Consórcio adjudicou os trabalhos de pré-esforço a uma empresa da 
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especialidade. Com base no projecto de cada obra de arte, a empresa da especialidade 
elaborou o projecto específico para os trabalhos de pré-esforço. Este projecto foi 
submetido à aprovação do projectista da obra e só depois de aprovado foram iniciados os 
trabalhos de pré-esforço. Os materiais a utilizar nos trabalhos de pré-esforço foram 
previamente aprovados pela fiscalização da obra. 
 
Ponte sobre o Rio Azibo 
Como foi efectuada a betonagem de uma fase da carlinga antes da montagem dos pré-
fabricados, procedeu-se à colocação das restantes armaduras, conforme desenhos de 
pormenor, que são parte integrante do projecto. Em simultâneo, colocaram-se também as 
armaduras em cima do tabuleiro, bem como as bainhas, as ancoragens e os cabos para 
o pré-esforço de continuidade. Estes trabalhos foram efectuados com apoio de auto-grua. 
A montagem das bainhas de pré-esforço foi executada de acordo com o traçado definido 
no projecto específico de aplicação do sistema de pré-esforço. A ligação entre troços de 
bainha foi assegurada por uniões - troço de bainha de diâmetro imediatamente superior - 
roscadas nas suas extremidades. A estanquidade da união foi assegurada pela 
colocação de fita adesiva nos extremos da união. A fita adesiva foi igualmente utilizada 
para garantir a estanquidade da ligação entre a bainha e a ancoragem. 
O posicionamento das ancoragens foi executado de acordo com as descrições do 
projecto específico de aplicação do sistema de pré-esforço. 
Nos pontos definidos no projecto específico de aplicação do sistema de pré-esforço, e 
para garantir que durante a injecção não se formam vazios, foi necessário prever purgas, 
colocadas tanto ao longo das bainhas como nas ancoragens. 
Finda a armação/colocação da armadura, procedeu-se à colocação dos painéis de 
cofragem com recurso a auto-grua, posicionando a cofragem nos pontos de implantação. 
Após aperto e posicionamento dos painéis de cofragem, procedeu-se à betonagem das 
primeiras duas carlingas e dos dois primeiros tramos do tabuleiro. A betonagem 
desenvolveu-se continuamente com recurso a bombagem, distribuindo o betão pela 
secção. A vibração foi executada por vibradores de agulha. 
Após o betão possuir a resistência mínima definida no projecto específico de pré-esforço, 
procedeu-se ao esticamento dos cabos de pré-esforço sobre o primeiro pilar. Após 
aplicação do pré-esforço efectuou-se a betonagem dos negativos na laje.  
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Após a betonagem destes dois tramos removeu-se os apoios provisórios no encontro e 
no pilar. 
De seguida fez-se a montagem da armadura na próxima carlinga e no tabuleiro do tramo 
seguinte. Após conclusão da armadura efectuou-se a colocação da cofragem na carlinga. 
Após aperto e posicionamento dos painéis de cofragem, procedeu-se à betonagem da 
carlinga e desse tramo do tabuleiro. 
Quando o betão obteve a resistência mínima definida no projecto específico de pré-
esforço, aplicou-se o pré-esforço de continuidade sobre o segundo pilar. Após aplicação 
do pré-esforço efectuou-se a betonagem dos negativos na laje. 
Concluída a betonagem deste tramo removeu-se os apoios provisórios no pilar. 
Este processo repete-se até à betonagem do último tramo que inclui a carlinga do outro 
Encontro. 
A operação de tensionamento e de injecção foi igual à descrita para as Obras de Arte 
correntes. 
Até à conclusão deste relatório de estágio foram efectuados trabalhos nos 3 tramos da 
Ponte sobre o Rio Azibo onde foram colocadas as vigas e pré-lajes pré-fabricadas. 
 
Ponte sobre a Ribeira de Santa Comba de Rossas 
Nesta OAE os trabalhos foram análogos aos descritos para a Ponte sobre o Rio Azibo. 
 
3.2.9 Acabamentos - Vigas de bordadura, lancil, passeio e guardas definitivas 
 
Até à conclusão deste relatório de estágio não foram efectuados trabalhos de 
acabamentos na Ponte sobre o Rio Azibo e na Ponte sobre a Ribeira de Santa Comba de 
Rossas. 
Os trabalhos de acabamentos que vão ser realizados nestas duas obras são análogos 
aos trabalhos efectuados nas OAC e descritos no capítulo 2.2.8. 
 
 
DIRECÇÃO DE OBRA – OBRAS DE ARTE – AUTO-ESTRADA TRANSMONTANA – ÁREA 3 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
88 
3.2.10 Juntas de dilatação 
 
Até à conclusão deste relatório de estágio não foram aplicadas as juntas de dilatação na 
Ponte sobre o Rio Azibo e na Ponte sobre a Ribeira de Santa Comba de Rossas. 
Os trabalhos de fornecimento e aplicação das juntas de dilatação nestas duas obras são 
análogos aos trabalhos efectuados nas OAC e descritos no capítulo 2.2.9. 
 
3.2.11 Recepção Provisória 
 
Após a conclusão integral dos trabalhos, é solicitada a vistoria para efeitos de Recepção 
Provisória de cada Obra de arte, de acordo com o art.º 394 do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 
29 de Janeiro. O prazo de garantia começa a contar a partir da data do Auto de 
Recepção Provisória.  
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Capítulo 4 - Gestão, Planeamento e Orçamentação 
 
4.1 Planeamento 
 
Plano de Trabalhos 
Com base nos elementos de projecto, plano de trabalhos da fase de proposta e mapa de 
quantidades, foi elaborado o plano de trabalhos base para a execução da obra. 
Nos anexo X, XI e XII apresenta-se o planeamento inicial da Empreitada, para as OAC do 
Lote 10, OAC do Lote 8, 9, 10 e 11, e OAE, respectivamente. 
 
Cronograma Financeiro 
Com base no cronograma financeiro da fase de proposta e no plano de trabalhos já 
referido, foi elaborado o cronograma financeiro da obra. 
 
 
A consignação da obra estava prevista ser faseada devido à extensão da mesma, sendo 
que o Lote 10 iniciava a 19/04/2010, o Lote 9 a 01/07/2010, o Lote 11 a 01/08/2010 e o 
Lote 8 a 01/09/2010. Contratualmente, a Empreitada tem como prazo de conclusão a 
data de 31/08/2011. 
A consignação da primeira obra de arte do Lote 10 ocorreu na data prevista, ou seja, a 
19/04/2010. As restantes consignações não ocorreram nas datas previstas 
contratualmente. 
A consignação da primeira obra de arte do Lote 9 ocorreu em 01/09/2010, 2 meses após 
a data prevista. 
A consignação da primeira obra de arte do Lote 11 ocorreu em 07/01/2011, 5 meses após 
a data prevista. 
A consignação da primeira obra de arte do Lote 8 ocorreu em 08/11/2010, 2 meses após 
a data prevista. 
Todos os meses foi efectuado o balizamento do planeamento da Empreitada, 
identificados os desvios e efectuadas as acções necessárias para recuperar ou minimizar 
os atrasos provocados por esses desvios. Quando necessário os balizamentos eram 
efectuados semanalmente ou quinzenalmente. 
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4.2 Reorçamento / Validação de objectivos de gestão 
 
Após adjudicação da Empreitada, o departamento comercial efectuou a transferência do 
dossier para a Direcção de Obra. 
Foi estudado todo o dossier e no prazo definido pelos procedimentos da “Contacto” (três 
semanas), foi efectuado o reorçamento da Empreitada, com vista à optimização do 
resultado final da obra. O reorçamento contempla todos os custos relativos aos métodos 
e processos construtivos, erros e omissões e custos indirectos. Foi incluído no 
reorçamento as codificações necessárias, nomeadamente códigos de actividades, 
códigos de controlo, códigos de produtos e serviços, para possibilitar o controlo 
orçamental interno. 
Concluído o reorçamento, o mesmo foi enviado para análise do departamento comercial, 
aprovisionamentos e controlo orçamental, que no prazo máximo de duas semanas teve 
de comunicar a sua disponibilidade para a realização da reunião de validação de 
objectivos. Juntamente com o reorçamento foi enviado o plano de aprovisionamento de 
materiais, equipamentos e subempreitadas.  
Posteriormente foi efectuada uma reunião entre a produção, o departamento comercial, 
aprovisionamentos e controlo orçamental para análise e debate da melhor estratégia e 
reorçamento. 
A validação de objectivos foi enviada pela produção para a Administração, para análise e 
aprovação. 
Após a sua aprovação foram implementadas todas as medidas em obra para o 
cumprimento dos objectivos validados. 
 
4.3 Implementação dos Planos de Qualidade, de Ambiente e de Segurança da Obra 
 
No início da Empreitada foi elaborado o plano de qualidade (PQ) para a Empreitada. O 
plano de qualidade foi aprovado internamente e pelo cliente CAET XXI. 
Os planos e registos de monitorização e medição, bem como os equipamentos de 
monitorização e medição, sendo necessariamente variáveis em função da natureza dos 
trabalhos a executar, foram definidos aquando da elaboração do PQ. 
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Sempre que haja alterações significativas ao contrato, projecto ou legislação aplicável, ou 
outras aplicáveis, é efectuada uma revisão do PQ, procedendo às alterações 
necessárias. 
 
O cliente CAET XXI forneceu o Plano de Gestão Ambiental da Empreitada (PGA) e o 
Plano de Segurança e Saúde da Empreitada (PSS). O desenvolvimento do PSS (DPSS) 
foi efectuado pelo CAET XXI com o apoio do consórcio. A implementação em obra do 
PGA e do DPSS foi efectuada pelo consórcio. 
Além do cumprimento dos requisitos ambientais previstos no PGA do cliente, o consórcio 
implementou também os seus procedimentos internos que tem por base a identificação 
dos aspectos ambientais e avaliação prévia dos impactes ambientais associados à obra. 
As imposições/requisitos ambientais definidos pelo CAET XXI ou por outras partes 
externas interessadas foram consideradas na implementação do PGA da obra. 
 
A matriz de avaliação de conformidade de requisitos legais e outros requisitos aplicáveis, 
do consórcio, foi adaptada à obra. 
 
Tendo em consideração o caderno de encargos e as actividades previstas realizar na 
Empreitada, foram identificados os aspectos ambientais e procedeu-se à respectiva 
avaliação dos impactes. A avaliação dos impactes ambientais foi registada na matriz 
avaliação sistemática da significância dos aspectos ambientais. Esta matriz deve sofrer 
revisão sempre que existam alterações de legislação aplicável, identificação de novos 
aspectos ambientais ou em resultado do controlo operacional da obra, mormente no que 
respeita à reavaliação dos impactes. Esta reavaliação dá origem a nova edição da matriz 
de aspectos ambientais e de avaliação sistemática da significância e dos impactes e do 
PGA, se necessário. 
 
As medidas de gestão ambiental para cada Empreitada são necessariamente variáveis, 
considerando as características de cada obra de arte e a sensibilidade do ambiente local. 
 
Em função das condicionantes específicas da obra e da avaliação prévia de impactes 
ambientais, designadamente dos aspectos ambientais identificados como significativos, 
foi elaborada a lista de verificação de medidas de gestão ambiental.  
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Durante a execução da obra e antes de iniciar as principais actividades, foram elaborados 
planos específicos de segurança para essas actividades. Estes planos fazem parte do 
DPSS da obra.  
 
A matriz de avaliação de conformidade de requisitos legais e outros requisitos aplicáveis 
foi adaptada à obra, sendo parte anexa do DPSS. 
 
Aquando da elaboração do DPSS, foram identificados os perigos e riscos associados às 
actividades previstas e equipamentos a utilizar. Esta identificação foi efectuada nas 
matrizes identificação de perigos e avaliação e controlo de riscos – actividades e 
equipamentos. 
 
Sempre que haja alteração das condições preconizadas inicialmente para a obra, da 
legislação aplicável, pela ocorrência de incidentes, pela identificação de novos perigos ou 
em resultado do controlo operacional, deve ser efectuada a revisão das matrizes, com a 
reavaliação dos riscos associados, se aplicável. Esta revisão implica na alteração da 
versão dos documentos, e, se necessário, origina uma nova edição do DPSS.  
 
As alterações ao DPSS foram elaboradas pelo Director de Obra, com o apoio do Técnico 
de Ambiente e Segurança (TAS). 
As alterações ao DPSS são válidas após validação técnica pelo coordenador de 
segurança de obra e aprovação pelo CAET XXI. 
 
Em obra teve de ser garantida a validação técnica dos documentos que fazem parte do 
DPSS pelo Coordenador de Segurança de obra, assim como a respectiva aprovação pelo 
CAET XXI. 
Após aprovação foi efectuada a distribuição dos planos: PQ, PGA, PSS e DPSS aos 
subempreiteiros e trabalhadores independentes aquando da sua entrada em obra, ou 
pelo menos a parte dos documentos que os mesmos necessitam de conhecer. 
 
As respectivas actualizações dos planos ou dos seus anexos foram de igual forma 
disponibilizadas, de forma a substituir as versões anteriores. 
 
Foram realizadas acções de formação específicas, com o objectivo de sensibilizar os 
trabalhadores para as questões ambientais inerentes à obra, nomeadamente alertá-los 
DIRECÇÃO DE OBRA – OBRAS DE ARTE – AUTO-ESTRADA TRANSMONTANA – ÁREA 3 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
95 
para a necessidade de minimizar os consumos de recursos naturais, correcta gestão de 
resíduos e como agir em caso de emergência.  
 
4.4 Gestão das subempreitadas, materiais e equipamentos 
 
Após estudo do dossier da obra, foi efectuado o plano de aprovisionamentos da 
empreitada, nomeadamente das subempreitadas, dos materiais e dos equipamentos. 
Em cada um dos planos foram indicadas as quantidades, custos de produção, datas 
previstas de início e fim e data limite de adjudicação. 
Este plano foi enviado para o departamento de aprovisionamentos para serem 
identificadas as necessidades da obra durante o desenvolvimento da Empreitada.  
Durante a execução da empreitada foi garantido o cumprimento das instruções de 
trabalho de execução, de gestão de equipamento em obra, de gestão de materiais em 
obra, de controlo da documentação de subempreiteiros e de instalações especiais, bem 
como a coordenação da equipe da obra, nomeadamente do Encarregado e restantes 
elementos designados no organigrama funcional, no acompanhamento e supervisão dos 
trabalhos, assim como coordenar a intervenção/apoio do Departamento de Preparação, 
Departamento de Planeamento e Departamento de Instalações Especiais. 
 
4.5 Controlo orçamental da obra 
 
Desde o início da Empreitada, foi efectuado o controlo orçamental da mesma.  
Durante a Empreitada foi realizada a gestão económica da obra, com base no 
desenvolvimento dos trabalhos, sendo efectuadas várias tarefas, nomeadamente: 
1) Elaboração de autos de medição a fornecedores; 
2) Elaboração de autos de medição ao cliente CAET XXI; 
3) Validar os custos (pontos diários, autos de medição, guias de remessa, stock's, custos 
estimados) para lançamento pelo Técnico Administrativo de Produção (TAP); 
4) Efectuar o cálculo da produção a ser lançado pelo TAP; 
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5) Elaborar os boletins de proposta de alteração para os trabalhos a mais; 
6) Elaborar mapa mensal de previsão de produção e margem até ao final da obra 
(actualização trimestral) e enviar para a Direcção de Produção; 
É da competência do Director de Obra validar os custos (pontos diários, autos de 
medição, guias de remessa, stock's, custos estimados) e analisar os desvios e 
desenvolver acções correctivas a aprovar pela Direcção de Produção. 
 
4.6 Gestão Contratual 
 
É da responsabilidade da Direcção de Obra a gestão contratual da obra, com vista à 
eventual necessidade de reclamações, consistindo nomeadamente em: 
• Registar as condicionantes ao normal desenvolvimento dos trabalhos, as 
condições meteorológicas ocorridas e efectuar levantamentos fotográficos de 
evolução e de ocorrências relevantes; 
• Arquivar os pedidos de formalização de constatação de facto ou de suspensão 
(sempre que ocorram condicionalismos ao normal desenvolvimento dos trabalhos, 
suspensão de frentes de trabalho, etc.); 
• Elaborar o relatório mensal de acompanhamento da obra. 
A Direcção de Obra foi responsável pela manutenção actualizada dos elementos 
necessários para fundamentar a reclamação apresentada ao Dono de Obra. Para tal, 
teve em consideração os seguintes aspectos: 
• Análise cuidada do Caderno de Encargos e dos restantes elementos de projecto, 
com registo de eventuais incompatibilidades; 
• Apresentação ao Dono da Obra do plano de trabalhos, incluindo cronograma 
financeiro e quadro com datas dos condicionalismos; 
• Registo rigoroso de todas as perturbações ao normal andamento dos trabalhos, 
assim como da execução dos mesmos em condições diferentes das contratadas. 
Estes factos foram introduzidos e tidos em conta na análise e reformulação do 
plano de trabalhos, que deu origem à reclamação e pedido de prorrogação de 
prazo; 
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• Registo fotográfico periódico do andamento dos trabalhos, com especial ênfase 
para as situações geradoras de atrasos; 
• Registo de condições atmosféricas adversas ocorridas; 
• Registo dos pedidos de esclarecimento e de aprovação de materiais ou 
equipamentos, incluindo datas de envio e de resposta e eventuais consequências; 
• Solicitação de autos de constatação de facto ou de suspensão, sempre que 
ocorreram condicionalismos ao normal desenvolvimento dos trabalhos ou 
paragens de frentes de trabalho, por factos imputáveis ao Dono da Obra; 
• Solicitação de prorrogações de prazo de execução da obra dentro dos prazos 
estabelecidos contratualmente ou em legislação em vigor aplicável. No pedido de 
prorrogação de prazo foram considerados: 
o atrasos nas consignações parciais contratadas; 
o entrega tardia de elementos de projecto; 
o condições de trabalho diferentes das contratadas; 
o interferência de terceiros; 
o suspensões de frentes de trabalho pelo Dono de Obra; 
o autos de constatação de facto; 
o condições atmosféricas anormalmente adversas; 
O pedido de prorrogação de prazo foi acompanhado de plano de trabalhos 
reformulado, com registo das datas de consignação e de colocação de pré-
fabricados e respectivo cronograma financeiro associado, sendo entregue 
formalmente ao Dono de Obra. 
• Formalização de reclamação com valorização dos encargos adicionais 
provocados pelas condicionantes ao normal andamento dos trabalhos, maior 
prazo de execução e quebras de produtividade. 
• Solicitação atempada das vistorias para efeitos da Recepção Provisória. 
• Garantir a elaboração de autos de recepção provisória devidamente visados pelo 
Dono de Obra. 
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Capítulo 5 - Qualidade, Segurança, Ambiente e Monitorização 
 
5.1 Implementação dos Planos de Monitorização e Medição, respectivos Registos 
de Monitorização e Medição e eventuais Registos de Não Conformidade e Registos 
de Acções Preventivas e Correctivas 
 
No Plano de Qualidade (PQ) da Obra, foram identificados os Planos de Monitorização e 
Medição (PMM´s), bem como os respectivos Registos de Monitorização e Medição 
(RMM´s) das actividades que iam ser implementadas. 
Os RMM´s são preenchidos em conformidade com as competências definidas nos 
respectivos PMM´s. 
As actividades que foram alvo de registo de monitorização e medição são as seguintes: 
• Betão armado – Cofragens, aço para armaduras ordinárias e de pré-esforço, 
escoramento e cimbre ao solo, Betonagem; 
• Estacas; 
• Execução de lancis e passeios; 
• Vigas de bordadura; 
• Aparelhos de apoio; 
• Pré-esforço; 
• Juntas de dilatação. 
 
Quando decorrente do controlo da execução da obra foi detectado um desvio, foi 
efectuado o respectivo registo e seguimento. São também efectuados registos de Não 
Conformidades que podem ser abertas internamente, pela Fiscalização da Obra, pelo 
CAET XXI ou por outra pessoa/entidade. Estas NC foram sempre tratadas, dando origem 
a acções preventivas, acções correctivas e/ou correcções. 
Na figura 5.1 observa-se o boletim de controlo de betonagem que foi implementado em 
obra. 
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Figura 5.1 – Exemplo do controlo da betonagem. 
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5.2 Auditorias 
 
A Direcção de Obra é responsável pelo cumprimento dos requisitos da Qualidade, 
Ambiente e Segurança. 
Trimestralmente, a empresa efectua o calendário de auditorias às obras em curso. 
As auditorias são um processo sistemático e independente, com vista a determinar se as 
acções e resultados relativos à Qualidade, Ambiente e Segurança satisfazem as 
disposições preestabelecidas, se estas estão efectivamente implementadas e se são 
adequadas para atingir os objectivos. 
Esta obra foi auditada duas vezes, verificando-se a conformidade dos sistemas. 
Na primeira auditoria foi registada uma Não Conformidade. 
Nas duas auditorias foram registadas oportunidades de melhoria. 
A Direcção de Obra efectuou acções correctivas para o fecho da Não Conformidade e 
implementou as oportunidades de melhoria.  
 
5.3 Ensaios 
 
5.3.1 Aço 
A verificação da conformidade do aço para armaduras ordinárias foi efectuada pelo CAET 
XXI, obedecendo ao estabelecido na norma NP ENV 13670_1_2007. 
O Consórcio aprovou a preparação do aço e controlou o aço que foi entregue e aplicado 
na obra. 
 
5.3.2 Aço para pré-esforço 
A verificação da conformidade do aço para pré-esforço foi efectuada pelo CAET XXI, e 
obedeceu ao estabelecido na norma NP ENV 13670_1_2007. 
O Consórcio através do seu subempreiteiro também verificou a conformidade do aço. 
O Consórcio controlou o aço que foi entregue e aplicado em obra.  
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5.3.3 Betão 
De acordo com o previsto no Caderno de Encargos da obra, existem determinadas 
actividades que estão sujeitas a ensaios, como por exemplo o controlo da qualidade do 
betão. 
O controlo da qualidade do betão foi efectuado pelo CAET XXI, obedecendo ao 
estabelecido na norma NP EN 206_1_2007. 
O pedido do betão e aplicação do betão em obra foi da responsabilidade do consórcio. 
A recepção do betão em obra foi da responsabilidade do laboratório contratado pelo 
CAET XXI. 
 
Slump test (ou ensaio de abaixamento do cone de Abrams) 
O ensaio de abaixamento do cone de Abrams (Slump  test)  possui  a  grande  virtude  de  
ser realizável  praticamente  em  qualquer  sítio,  uma  vez  que  não  necessita  de  
grandes meios físicos, conforme se pode observar na figura 5.2.  
O ensaio consiste na medição do abaixamento do betão, inicialmente contido num 
recipiente troncocónico com trinta centímetros de altura, após ser retirado o referido 
molde.  
De acordo com o valor do abaixamento, medido em cm, assim se pode classificar o betão 
quanto à sua trabalhabilidade:  
• Plástico 6-10 cm;  
• Muito Plástico 10-18 cm;  
• Fluído > 18 cm.  
Os betões que apresentem um abaixamento inferior a 8 cm (betões pouco plásticos) não 
são bons para transporte por bombagem, enquanto que os betões com abaixamento 
superior a 18 cm (demasiado fluidos) apresentam risco de segregação.  
A trabalhabilidade pode ser melhorada através do recurso a plastificantes e super 
plastificantes, sendo certo que a partir de certa percentagem a sua actuação não melhora 
o desempenho da mistura. 
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Resistência à compressão do betão 
O controlo dos betões foi efectuado pelo CAET XXI.  
Os cubos efectuados em obra para verificação da resistência à compressão do betão 
obedecem ao estabelecido na norma NP EN 206_1_2007. Os valores obtidos foram 
enviados para o Consórcio. 
 
Conformidade do betão 
A verificação da conformidade do betão foi efectuada pelo CAET XXI, obedecendo ao 
estabelecido na norma NP EN 206_1_2007. Os valores obtidos foram enviados para o 
consórcio. 
Na figura 5.3 pode observar o modelo de controlo da conformidade da resistência à 
compressão do betão, que está a ser utilizado em obra. 
Figura 5.2 – Slump test 
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Figura 5.3 – Exemplo do controlo de conformidade do betão. 
 
5.3.4 Estacas 
O consórcio teve de efectuar os ensaios previstos no caderno de encargos para a 
determinação da integridade das estacas. Esses ensaios, a seguir referidos, são os 
ensaios sónicos entre furos (Ultrasonic Cross-Hole Testing) e os ensaios de eco-sónico 
(Sonic-Echo Testing). 
 
Ensaios sónicos entre furos (Ultrasonic Cross-Hole Testing)  
Os ensaios sónicos entre furos (Ultrasonic Cross-Hole Testing) tem como principal 
objectivo avaliar a integridade das estacas, ou seja, verificar a continuidade e 
homogeneidade do betão de fundações profundas, estacas, paredes moldadas e de 
barretas. 
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Na figura 5.4 observa-se o posicionamento dos tubos dentro de uma estaca para 
realização dos ensaios de “Cross-Hole” e um extracto dos dados obtidos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.4 – Ensaio de “Cross-Hole”. 
A obtenção de bons resultados de um ensaio sónico entre furos (Cross-Hole) depende de 
uma cuidadosa sequência de trabalhos, necessária para obviar a introdução de 
anomalias no processo. Nesse sentido, as regras mais importantes a ter em atenção 
neste método são as seguintes: 
• O número de tubos é variável, em função do diâmetro da estaca: 
o diâmetro < 0,60 m = 2 tubos; 
o 0,60 < diâmetro < 1,20 m = 3 tubos dispostos segundo um ângulo de 120º; 
o diâmetro = 1,20 m = 4 tubos no mínimo; 
• Os tubos devem ser metálicos, para obter uma melhor aderência entre o betão e o 
tubo, e possuir um diâmetro interno compreendido entre 35 e 60 mm; 
• Os tubos devem ser bem limpos de qualquer gordura, que pode produzir 
problemas de aderência entre o betão e o tubo. 
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• Os tubos devem ser unidos obrigatoriamente com juntas de rosca. As ligações 
não devem ser efectuadas com recurso à soldadura, porque não asseguram uma 
boa continuidade linear da investigação, podendo provocar obstáculos internos à 
livre passagem das sondas e, eventualmente, a sua perda; 
• Uma má ligação entre o tubo e o betão pode originar uma atenuação nas ondas 
sonoras, provocando no registo uma variação do tempo de propagação e da 
amplitude, que podem ser interpretados como indício da presença de uma 
anomalia na estrutura; 
• Os tubos devem ser descidos até à base inferior da armadura; 
• Os tubos devem ser obturados no seu extremo inferior com uma tampa metálica 
roscada, para evitar a ascensão de sedimentos ou betão. Os tubos também 
devem ser tapados provisoriamente no seu extremo superior para evitar que algo 
caia no interior dos tubos, podendo obstrui-los e inviabilizar o ensaio; 
• Para facilitar a colocação das sondas no mesmo plano horizontal e evitar a queda 
de material para o interior dos tubos no decorrer do ensaio, estes devem ter uma 
altura mínima de 0,50 metros acima da cabeça da estaca; 
• Os tubos devem ficar paralelos, verticais, com o mesmo espaçamento, bem fixos 
à armadura e sem quaisquer obstruções; 
• A idade mínima do betão para que o ensaio se possa realizar em boas condições 
é de 3 dias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(a)                                                                          (b) 
Figura 5.5 – Ensaios de “Cross-Hole”. Montagem do equipamento (a) e introdução da sonda no 
tubo (b). 
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Na figura 5.5 (a) pode-se observar a instalação dos equipamentos para iniciar os ensaios 
de Cross-Hole. 
Na figura 5.5 (b) pode-se observar a instalação de uma sonda no tubo para efectuar a 
leitura dos ensaios de Cross-Hole. 
 
Ensaio de eco-sónico (Sonic-Echo Testing)  
 
O ensaio de eco-sónico (Sonic-Echo Testing) é um método rápido de verificação da 
integridade de estacas de betão. A análise no próprio local permite a identificação 
imediata de estacas defeituosas ou de qualidade inferior. Pode também ser utilizado para 
determinar o comprimento das estacas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.6 – Ensaio de Eco-Sónico. 
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Na figura 5.6 observa-se o procedimento de ensaio do ensaio de Eco-Sónico e o tipo de 
leitura que é obtida.  
 
A aplicação do ensaio de eco-sónico utilizado para avaliação da integridade de estacas 
baseia-se na possibilidade de detecção de descontinuidades no corpo da estaca, através 
da análise das características de propagação de ondas sónicas de tensão originadas na 
cabeça da própria estaca, constituindo, assim, como que uma sondagem acústica. 
É importante realçar, que para a interpretação dos dados recolhidos com a execução do 
ensaio, é necessário ter conhecimento do comprimento e do diâmetro da mesma, uma 
vez que os resultados estão directamente relacionados com estes dados. 
A partir da análise da propagação ao longo do fuste, das ondas sónicas de tensão 
geradas na cabeça da estaca, é possível identificar a que profundidade se encontra a 
extremidade inferior da estaca e a anomalia no caso de esta existir. 
 
Na figura 5.7 (a) observa-se a realização do ensaio eco-sónico, na altura em que está a 
ser utilizado o martelo. 
Na figura 5.7 (b) observa-se a realização do ensaio eco-sónico, na altura em que está a 
ser obtida a leitura resultante da pancada realizada com o martelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(a)                                                                         (b) 
Figura 5.7 – Ensaios eco-sónicos. Pancada com o martelo (a) e obtenção da leitura (b).  
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5.3.5 Pré-esforço 
 
Durante a operação de injecção dos cabos de pré-esforço foram realizados ensaios de 
viscosidade, exsudação, retracção e compressão da calda de injecção. 
A composição da calda apresentada pela empresa da especialidade contratada para a 
realização dos trabalhos de pré-esforço, teve de ser aprovada pelo projectista. 
 
Ensaio de viscosidade 
O ensaio de viscosidade é efectuado por cabo, ou no caso de cabos curtos, é efectuado 
por amassadura. Para a realização deste ensaio utiliza-se um cone de Marsh. 
Este ensaio corresponde a verificar se a fluidez da amassadura presente na cuba, 
apresenta um tempo de escoamento entre os 12 e os 25 segundos. 
 
Ensaio de exsudação 
Este ensaio é efectuado por cada dia em que é efectuada a calda de injecção. Para a 
realização deste ensaio é utilizada uma proveta graduada de 500 ml e 50 mm de 
diâmetro. 
A exsudação é verificada 3 horas depois da realização da amassadura, sendo confirmado 
se a mesma não excede 2% da altura inicial do provete. Após 24 horas, a água deverá 
ter sido toda absorvida. 
 
Ensaio de retracção 
Este ensaio é efectuado por cada dia em que é efectuada a calda de injecção. Para a 
realização deste ensaio é utilizada uma proveta graduada de 500 ml e 50 mm de 
diâmetro. 
A retracção é verificada 24 horas depois da realização da amassadura, sendo confirmado 
se a mesma se situa entre -1% e 5% da altura inicial do provete. 
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Ensaio de compressão 
É efectuado a recolha de provetes cúbicos de calda de 10 x 10 cm, em moldes 
apropriados para o efeito. O rebentamento destes cubos é efectuado em laboratório 
acreditado. 
 
5.4 Controlo de Dispositivos de Monitorização e Medição 
 
No PQ da obra, foram identificados os Dispositivos de Monitorização e Medição (DMM´s) 
que iam ser utilizados nas actividades que fazem parte da Empreitada. 
Antes de serem iniciadas as actividades que vão utilizar dispositivos de monitorização e 
medição, foi necessário apresentar os respectivos certificados de calibração. Os DMM´s 
só foram utilizados após ser validada a sua aceitação. 
DMM´s utilizados: 
• Fita métrica 
• Alcoolímetro 
• Equipamento para realização do pré-esforço 
• Equipamentos utilizados nos ensaios das estacas 
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Capítulo 6 – Conclusões 
 
Os objectivos propostos para a realização do estágio foram atingidos. As funções 
definidas para este estágio foram cumpridas e até alargadas. As finalidades principais do 
Director de Obra nesta Empreitada foram as seguintes, abrangendo várias áreas 
funcionais: 
 
• Comercial 
o Elaboração de proposta de trabalhos a mais e garantir a sua aprovação; 
o Elaboração de preços novos e garantir a sua aprovação; 
o Elaboração de erros e omissões. 
• Financeira 
o Apoio no controlo de pagamentos do CAET XXI; 
o Apoio no controlo de pagamento aos fornecedores. 
• Planeamento 
o Realizar o planeamento da execução da Empreitada, nomeadamente, do 
estaleiro, das actividades, aprovisionamentos, qualidade, ambiente e 
segurança, compreendendo nesta tarefa a recepção do dossier comercial, 
a análise da proposta e projecto, e a abertura de obra; 
o Elaboração de balizamentos, identificação de desvios e implementação 
das acções necessárias para correcção dos desvios. 
o Programação por frentes de trabalho, fazendo participar encarregados e 
subempreiteiros recolhendo a sua experiência e mobilizando-os para os 
objectivos pretendidos. 
• Aprovisionamentos 
o Elaboração de Planos de Aprovisionamentos; 
o Aprovisionamento atempado de subempreitadas, materiais e equipamento. 
• Produção 
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o  Estudo do Caderno de Encargos, peças escritas e desenhadas, 
promovendo a sua análise e coordenação; 
o Garantir a boa execução da obra, cumprindo os objectivos de prazos, 
qualidade e rentabilidade previstas, com adequada gestão contratual. 
o Gestão das Subempreitadas, materiais e equipamentos. 
o Representar a empresa na relação com os representantes do CAET XXI, 
nomeadamente em consignações, reuniões regulares, medições de 
trabalhos executados, recepções provisórias, etc... 
o Efectuar o reorçamento da obra, incluindo objectivos de gestão (targets, 
prazos e margens).  
o Realizar o controlo orçamental da Obra. 
• Qualidade, Ambiente e Segurança 
o Garantir a implementação dos Planos de Qualidade, de Ambiente e de 
Segurança da obra. 
o Controlar os resultados de ensaios e medições efectuados em laboratório. 
o Cumprir as responsabilidades atribuídas no âmbito dos respectivos 
sistemas de gestão implementados, nomeadamente, no que diz respeito a: 
 Identificar e avaliar os aspectos ambientais; 
 Identificar os perigos, avaliar e controlar riscos; 
 Efectuar o controlo operacional do ambiente e segurança; 
 Monitorizar e medir os SGA e SGS em obra. 
o Colaborar com a GQ/A/S na divulgação da Política da Qualidade, 
Ambiente e Segurança e na implementação dos procedimentos da 
Qualidade, Ambiente e Segurança. 
o Colaborar na elaboração do Plano da Qualidade da Obra e respectivas 
revisões que foram efectuadas. 
o Colaborar na implementação dos Planos de Monitorização e Medição, 
respectivos Registos de Monitorização e Medição e eventuais Registos de 
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Não Conformidade e Registos de Acções Preventivas, acompanhando as 
acções correctivas e de correcção necessárias. 
o Acompanhar auditorias internas e externas e o respectivo resultado. 
o Controlar os Dispositivos de Monitorização e Medição, verificando o 
cumprimento do Plano de Calibração existente. 
o Responder às solicitações do CAET XXI na elaboração de documentos e 
acompanhamento de acções de controlo de qualidade exigidas. 
o Acompanhar a monitorização continua do desempenho dos processos de 
Qualidade. 
 
À data de conclusão deste relatório de estágio, a Empreitada não está concluída. A data 
prevista contratualmente para a conclusão dos trabalhos não foi cumprida, devido a 
vários condicionalismos da responsabilidade do cliente, nomeadamente na consignação 
das frentes de trabalho. 
Nesse sentido, em 10 de Maio e 17 de Junho de 2011 foi enviado para o cliente um 
pedido de reequilíbrio financeiro da Empreitada, devido aos atrasos introduzidos na 
Empreitada, por falta de consignação de obras de arte nos quatro lotes. Com este pedido 
de reequilíbrio financeiro, foi apresentado um novo plano de trabalhos e o respectivo 
cronograma financeiro. 
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ANEXO I 
Desenho de conjunto da OAC PI0.1A do Lote 10 
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ANEXO II 
Faseamento construtivo da OAC PI0.1A do Lote 10 
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ANEXO III 
Desenho de conjunto da OAC PS7.1A do Lote 10 
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ANEXO IV 
Faseamento construtivo da OAC PS7.1A do Lote 10 
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ANEXO V 
Desenho de conjunto da OAC PS3.1 do Lote 10 
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ANEXO VI 
Faseamento construtivo da OAC PS3.1 do Lote 10 
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ANEXO VII 
Desenho de conjunto da Ponte sobre o Rio Azibo 
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ANEXO VIII 
Faseamento construtivo da Ponte sobre o Rio Azibo 
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ANEXO IX 
Faseamento construtivo – Tabuleiro da Ponte sobre o rio 
Azibo 
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ANEXO X 
Planeamento das OAC do Lote 10 
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ANEXO XI 
Planeamento das OAC do Lote 8, 9, 10 e 11 
 
 
 
 
 
 
ID
N
o
m
e
 
da
 
Ta
re
fa
D
u
ra
tio
n
St
a
rt
Fi
n
is
h
0
O
B
R
AS
 
D
E 
AR
TE
 
CO
R
R
EN
TE
S 
–
 
TR
AN
SM
O
N
TA
N
A 
-
 
ÁR
EA
 
3
25
3 
da
ys
M
o
n
 
13
-
09
-
10
W
ed
 
31
-
08
-
11
1
LO
TE
 
8
20
8 
da
ys
M
o
n
 
15
-
11
-
10
W
ed
 
31
-
08
-
11
2
PS
 
2.
1
14
0 
da
ys
M
o
n
 
17
-
01
-
11
Fr
i 2
9-
07
-
11
3
PI
 
2.
2
14
0 
da
ys
Fr
i 0
7-
01
-
11
Fr
i 2
2-
07
-
11
4
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
E1
0 
da
ys
Fr
i 0
7-
01
-
11
Fr
i 0
7-
01
-
11
5
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
E2
0 
da
ys
Fr
i 0
7-
01
-
11
Fr
i 0
7-
01
-
11
6
Fu
n
da
çõ
es
20
 
da
ys
M
o
n
 
10
-
01
-
11
Fr
i 0
4-
02
-
11
9
El
ev
aç
ão
63
 
da
ys
M
o
n
 
24
-
01
-
11
W
ed
 
20
-
04
-
11
20
Ta
bu
le
iro
62
 
da
ys
Th
u
 
28
-
04
-
11
Fr
i 2
2-
07
-
11
28
PS
 
3.
1
14
0 
da
ys
M
o
n
 
24
-
01
-
11
Fr
i 0
5-
08
-
11
29
PS
 
4.
1
12
1 
da
ys
Fr
i 2
4-
12
-
10
M
o
n
 
13
-
06
-
11
30
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
E1
0 
da
ys
Fr
i 2
4-
12
-
10
Fr
i 2
4-
12
-
10
31
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
E2
0 
da
ys
Fr
i 2
4-
12
-
10
Fr
i 2
4-
12
-
10
32
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
P1
0 
da
ys
Fr
i 2
4-
12
-
10
Fr
i 2
4-
12
-
10
33
Fu
n
da
çõ
es
30
 
da
ys
M
o
n
 
27
-
12
-
10
Fr
i 0
4-
02
-
11
37
El
ev
aç
ão
50
 
da
ys
M
o
n
 
10
-
01
-
11
Fr
i 1
8-
03
-
11
53
Ta
bu
le
iro
56
 
da
ys
M
o
n
 
28
-
03
-
11
M
o
n
 
13
-
06
-
11
60
PS
 
5.
1
12
1 
da
ys
Fr
i 1
0-
12
-
10
M
o
n
 
30
-
05
-
11
61
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
E1
0 
da
ys
Fr
i 1
0-
12
-
10
Fr
i 1
0-
12
-
10
62
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
E2
0 
da
ys
Fr
i 1
0-
12
-
10
Fr
i 1
0-
12
-
10
63
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
P1
0 
da
ys
Fr
i 1
0-
12
-
10
Fr
i 1
0-
12
-
10
64
Fu
n
da
çõ
es
30
 
da
ys
M
o
n
 
13
-
12
-
10
Fr
i 2
1-
01
-
11
68
El
ev
aç
ão
50
 
da
ys
M
o
n
 
27
-
12
-
10
Fr
i 0
4-
03
-
11
84
Ta
bu
le
iro
56
 
da
ys
M
o
n
 
14
-
03
-
11
M
o
n
 
30
-
05
-
11
91
PS
 
5.
2A
18
0 
da
ys
Fr
i 2
6-
11
-
10
Fr
i 0
5-
08
-
11
92
Co
n
si
gn
a
çã
o
0 
da
ys
Fr
i 2
6-
11
-
10
Fr
i 2
6-
11
-
10
93
Fu
n
da
çõ
es
80
 
da
ys
M
o
n
 
29
-
11
-
10
Fr
i 1
8-
03
-
11
10
5
El
ev
aç
ão
70
 
da
ys
M
o
n
 
24
-
01
-
11
Fr
i 2
9-
04
-
11
12
7
Ta
bu
le
iro
65
 
da
ys
M
o
n
 
09
-
05
-
11
Fr
i 0
5-
08
-
11
13
4
PI
 
7.
1
14
0 
da
ys
M
o
n
 
31
-
01
-
11
Fr
i 1
2-
08
-
11
13
5
PS
 
7.
2
12
1 
da
ys
M
o
n
 
15
-
11
-
10
M
o
n
 
02
-
05
-
11
13
6
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
E1
0 
da
ys
M
o
n
 
15
-
11
-
10
M
o
n
 
15
-
11
-
10
13
7
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
E2
0 
da
ys
M
o
n
 
15
-
11
-
10
M
o
n
 
15
-
11
-
10
13
8
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
P1
0 
da
ys
M
o
n
 
15
-
11
-
10
M
o
n
 
15
-
11
-
10
13
9
Fu
n
da
çõ
es
30
 
da
ys
M
o
n
 
15
-
11
-
10
Fr
i 2
4-
12
-
10
14
3
El
ev
aç
ão
50
 
da
ys
M
o
n
 
29
-
11
-
10
Fr
i 0
4-
02
-
11
15
7
Ta
bu
le
iro
56
 
da
ys
M
o
n
 
14
-
02
-
11
M
o
n
 
02
-
05
-
11
16
4
PS
 
8.
1
14
0 
da
ys
M
o
n
 
07
-
02
-
11
Fr
i 1
9-
08
-
11
16
5
PI
 
9.
1A
14
0 
da
ys
Fr
i 1
9-
11
-
10
Fr
i 0
3-
06
-
11
16
6
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
E1
0 
da
ys
Fr
i 1
9-
11
-
10
Fr
i 1
9-
11
-
10
16
7
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
E2
0 
da
ys
Fr
i 1
9-
11
-
10
Fr
i 1
9-
11
-
10
16
8
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
P1
0 
da
ys
Fr
i 1
9-
11
-
10
Fr
i 1
9-
11
-
10
16
9
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
P2
0 
da
ys
Fr
i 1
9-
11
-
10
Fr
i 1
9-
11
-
10
17
0
Fu
n
da
çõ
es
40
 
da
ys
M
o
n
 
22
-
11
-
10
Fr
i 1
4-
01
-
11
17
5
El
ev
aç
ão
60
 
da
ys
M
o
n
 
06
-
12
-
10
Fr
i 2
5-
02
-
11
19
6
Ta
bu
le
iro
65
 
da
ys
M
o
n
 
07
-
03
-
11
Fr
i 0
3-
06
-
11
20
3
PI
 
10
.
1
14
0 
da
ys
M
o
n
 
14
-
02
-
11
Fr
i 2
6-
08
-
11
20
4
PS
 
13
.
1A
15
0 
da
ys
M
o
n
 
15
-
11
-
10
Fr
i 1
0-
06
-
11
20
5
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
E1
0 
da
ys
M
o
n
 
15
-
11
-
10
M
o
n
 
15
-
11
-
10
20
6
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
E2
0 
da
ys
M
o
n
 
15
-
11
-
10
M
o
n
 
15
-
11
-
10
20
7
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
P1
0 
da
ys
M
o
n
 
15
-
11
-
10
M
o
n
 
15
-
11
-
10
20
8
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
P2
0 
da
ys
M
o
n
 
15
-
11
-
10
M
o
n
 
15
-
11
-
10
20
9
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
P3
0 
da
ys
M
o
n
 
15
-
11
-
10
M
o
n
 
15
-
11
-
10
21
0
Fu
n
da
çõ
es
50
 
da
ys
M
o
n
 
15
-
11
-
10
Fr
i 2
1-
01
-
11
21
6
El
ev
aç
ão
70
 
da
ys
M
o
n
 
29
-
11
-
10
Fr
i 0
4-
03
-
11
24
2
Ta
bu
le
iro
65
 
da
ys
M
o
n
 
14
-
03
-
11
Fr
i 1
0-
06
-
11
24
9
PI
 
14
.
1
13
8 
da
ys
M
o
n
 
21
-
02
-
11
W
e
d 
31
-
08
-
11
25
0
LO
TE
 
9
23
5 
da
ys
M
o
n
 
13
-
09
-
10
Fr
i 0
5-
08
-
11
25
1
PS
 
0.
1
12
5 
da
ys
M
o
n
 
25
-
10
-
10
Fr
i 1
5-
04
-
11
25
2
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
E1
0 
da
ys
M
o
n
 
25
-
10
-
10
M
o
n
 
25
-
10
-
10
25
3
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
E2
0 
da
ys
M
o
n
 
15
-
11
-
10
M
o
n
 
15
-
11
-
10
25
4
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
P1
0 
da
ys
M
o
n
 
15
-
11
-
10
M
o
n
 
15
-
11
-
10
25
5
Fu
n
da
çõ
es
35
 
da
ys
M
o
n
 
25
-
10
-
10
Fr
i 1
0-
12
-
10
25
9
El
ev
aç
ão
54
 
da
ys
M
o
n
 
08
-
11
-
10
Th
u
 
20
-
01
-
11
27
3
Ta
bu
le
iro
56
 
da
ys
Fr
i 2
8-
01
-
11
Fr
i 1
5-
04
-
11
28
0
PS
 
3.
1A
15
0 
da
ys
Fr
i 2
6-
11
-
10
Fr
i 2
4-
06
-
11
28
1
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
E1
0 
da
ys
Fr
i 2
6-
11
-
10
Fr
i 2
6-
11
-
10
28
2
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
E2
0 
da
ys
Fr
i 2
6-
11
-
10
Fr
i 2
6-
11
-
10
28
3
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
P1
0 
da
ys
Fr
i 2
6-
11
-
10
Fr
i 2
6-
11
-
10
28
4
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
P2
0 
da
ys
Fr
i 2
6-
11
-
10
Fr
i 2
6-
11
-
10
28
5
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
P3
0 
da
ys
Fr
i 2
6-
11
-
10
Fr
i 2
6-
11
-
10
28
6
Fu
n
da
çõ
es
50
 
da
ys
M
o
n
 
29
-
11
-
10
Fr
i 0
4-
02
-
11
29
2
El
ev
aç
ão
70
 
da
ys
M
o
n
 
13
-
12
-
10
Fr
i 1
8-
03
-
11
31
8
Ta
bu
le
iro
65
 
da
ys
M
o
n
 
28
-
03
-
11
Fr
i 2
4-
06
-
11
32
5
PS
 
3.
2
16
2 
da
ys
M
o
n
 
20
-
09
-
10
Tu
e 
03
-
05
-
11
32
6
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
E1
0 
da
ys
Th
u
 
30
-
09
-
10
Th
u
 
30
-
09
-
10
32
7
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
E2
0 
da
ys
M
o
n
 
20
-
09
-
10
M
o
n
 
20
-
09
-
10
32
8
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
P1
0 
da
ys
W
e
d 
15
-
12
-
10
W
e
d 
15
-
12
-
10
32
9
Fu
n
da
çõ
es
72
 
da
ys
M
o
n
 
20
-
09
-
10
Tu
e 
28
-
12
-
10
33
3
El
ev
aç
ão
91
 
da
ys
M
o
n
 
04
-
10
-
10
M
o
n
 
07
-
02
-
11
34
9
Ta
bu
le
iro
56
 
da
ys
Tu
e 
15
-
02
-
11
Tu
e 
03
-
05
-
11
35
6
PS
 
7.
1
13
9 
da
ys
M
o
n
 
13
-
09
-
10
Th
u
 
24
-
03
-
11
35
7
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
E1
0 
da
ys
M
o
n
 
13
-
09
-
10
M
o
n
 
13
-
09
-
10
35
8
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
E2
0 
da
ys
M
o
n
 
20
-
09
-
10
M
o
n
 
20
-
09
-
10
35
9
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
P1
0 
da
ys
M
o
n
 
15
-
11
-
10
M
o
n
 
15
-
11
-
10
22
29
05
12
19
26
03
10
17
24
31
07
14
21
28
05
12
19
26
02
09
16
23
30
06
13
20
27
06
13
20
27
03
10
17
24
01
08
15
22
29
05
12
19
26
03
10
17
24
31
07
14
21
28
04
Se
p 
'1
0
O
ct
 
'1
0
N
o
v 
'1
0
D
e
c 
'1
0
Ja
n
 
'1
1
Fe
b 
'1
1
M
a
r 
'1
1
Ap
r 
'1
1
M
a
y 
'1
1
Ju
n
 
'1
1
Ju
l '
11
Au
g 
'1
1
Se
p 
'1
1
Ta
sk
Ta
sk
 P
ro
gr
e
ss
Cr
iti
ca
l T
a
sk
Cr
iti
ca
l T
a
sk
 P
ro
gr
e
ss
Ba
se
lin
e
M
ile
st
o
n
e
Ba
se
lin
e
 
M
ile
st
o
n
e
Su
m
m
a
ry
R
o
lle
d 
Up
 
Ta
sk
R
o
lle
d 
Up
 
Cr
iti
ca
l T
a
sk
R
o
lle
d 
Up
 
M
ile
st
o
n
e
Ba
se
lin
e
 
Su
m
m
a
ry
R
o
lle
d 
Up
 
Ba
se
lin
e
R
o
lle
d 
Up
 
Ba
se
lin
e
 
M
ile
st
o
n
e
R
o
lle
d 
Up
 
Pr
o
gr
e
ss
Sp
lit
Ba
se
lin
e
 
Sp
lit
Ex
te
rn
a
l T
a
sk
s
Pr
o
jec
t S
u
m
m
a
ry
G
ro
u
p 
By
 S
u
m
m
a
ry
D
e
a
dl
in
e
 
 
PL
AN
O
 
D
E 
TR
AB
AL
H
O
S 
CL
IE
N
TE
O
B
R
AS
 
D
E 
AR
TE
 
ES
PE
CI
AI
S 
-
 
ÁR
EA
 
3 
-
 
AU
TO
-
ES
TR
AD
A 
TR
AN
SM
O
N
TA
N
A
LO
TE
 
8,
 
9,
 
10
 
E 
11
El
a
bo
ro
u 
PT
 
/ B
 
: 
DB
 
13
-
09
-
20
10
M
o
de
lo
 
CE
 
09
 
Di
re
ct
o
r 
Di
v.
/ P
ro
du
çã
o
 
:
 
Da
ta
 
: 
 
 
 
Co
n
cl
us
ão
 
da
 
O
br
a 
: 
19
-
10
-
20
10
Pa
g.
 
 
1 
/2
Fi
le
: 
70
9.
2-
PL
A-
PC
l-E
d 
1-
PT
 
PT
 
Da
te
 
: 
06
.
09
-
20
10
PT
 
Ed
 
:n
º
 
01
RELATÓRIO DE ESTÁGIO - DIRECÇÃO DE OBRA - OBRAS DE ARTE - AUTO-ESTRADA TRANSMONTANA - ÁREA 3 - ANEXO XI
Página 45
ID
N
o
m
e
 
da
 
Ta
re
fa
D
u
ra
tio
n
St
a
rt
Fi
n
is
h
36
0
Fu
n
da
çõ
es
29
 
da
ys
Tu
e 
21
-
09
-
10
Fr
i 2
9-
10
-
10
36
7
El
ev
aç
ão
50
 
da
ys
Th
u
 
21
-
10
-
10
W
ed
 
29
-
12
-
10
38
3
Ta
bu
le
iro
56
 
da
ys
Th
u
 
06
-
01
-
11
Th
u
 
24
-
03
-
11
39
0
PS
 
9.
1A
16
3 
da
ys
M
o
n
 
13
-
09
-
10
W
ed
 
27
-
04
-
11
39
1
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
E1
0 
da
ys
Fr
i 2
9-
10
-
10
Fr
i 2
9-
10
-
10
39
2
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
E2
0 
da
ys
M
o
n
 
13
-
09
-
10
M
o
n
 
13
-
09
-
10
39
3
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
P1
0 
da
ys
Th
u
 
04
-
11
-
10
Th
u
 
04
-
11
-
10
39
4
Fu
n
da
çõ
es
49
 
da
ys
M
o
n
 
13
-
09
-
10
Th
u
 
18
-
11
-
10
39
8
El
ev
aç
ão
92
 
da
ys
M
o
n
 
27
-
09
-
10
Tu
e 
01
-
02
-
11
41
4
Ta
bu
le
iro
56
 
da
ys
W
ed
 
09
-
02
-
11
W
ed
 
27
-
04
-
11
42
1
PS
 
12
.
1
12
1 
da
ys
Fr
i 2
4-
12
-
10
M
o
n
 
13
-
06
-
11
42
2
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
E1
0 
da
ys
Fr
i 2
4-
12
-
10
Fr
i 2
4-
12
-
10
42
3
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
E2
0 
da
ys
Fr
i 2
4-
12
-
10
Fr
i 2
4-
12
-
10
42
4
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
P1
0 
da
ys
Fr
i 2
4-
12
-
10
Fr
i 2
4-
12
-
10
42
5
Fu
n
da
çõ
es
30
 
da
ys
M
o
n
 
27
-
12
-
10
Fr
i 0
4-
02
-
11
42
9
El
ev
aç
ão
50
 
da
ys
M
o
n
 
10
-
01
-
11
Fr
i 1
8-
03
-
11
44
3
Ta
bu
le
iro
56
 
da
ys
M
o
n
 
28
-
03
-
11
M
o
n
 
13
-
06
-
11
45
0
PS
 
12
.
2
12
1 
da
ys
Fr
i 0
7-
01
-
11
M
o
n
 
27
-
06
-
11
45
1
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
E1
0 
da
ys
Fr
i 0
7-
01
-
11
Fr
i 0
7-
01
-
11
45
2
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
E2
0 
da
ys
Fr
i 0
7-
01
-
11
Fr
i 0
7-
01
-
11
45
3
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
P1
0 
da
ys
Fr
i 0
7-
01
-
11
Fr
i 0
7-
01
-
11
45
4
Fu
n
da
çõ
es
30
 
da
ys
M
o
n
 
10
-
01
-
11
Fr
i 1
8-
02
-
11
45
8
El
ev
aç
ão
50
 
da
ys
M
o
n
 
24
-
01
-
11
Fr
i 0
1-
04
-
11
47
4
Ta
bu
le
iro
56
 
da
ys
M
o
n
 
11
-
04
-
11
M
o
n
 
27
-
06
-
11
48
1
PF
 
1
15
0 
da
ys
Fr
i 1
0-
12
-
10
Fr
i 0
8-
07
-
11
48
2
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
E1
0 
da
ys
Fr
i 1
0-
12
-
10
Fr
i 1
0-
12
-
10
48
3
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
E2
0 
da
ys
Fr
i 1
0-
12
-
10
Fr
i 1
0-
12
-
10
48
4
Fu
n
da
çõ
es
40
 
da
ys
M
o
n
 
13
-
12
-
10
Fr
i 0
4-
02
-
11
48
7
El
ev
aç
ão
63
 
da
ys
M
o
n
 
10
-
01
-
11
W
ed
 
06
-
04
-
11
49
8
Ta
bu
le
iro
62
 
da
ys
Th
u
 
14
-
04
-
11
Fr
i 0
8-
07
-
11
50
6
PS
1.
1
14
0 
da
ys
M
o
n
 
24
-
01
-
11
Fr
i 0
5-
08
-
11
50
7
Lo
te
 
10
14
0 
da
ys
M
o
n
 
20
-
12
-
10
Fr
i 0
1-
07
-
11
50
8
PS
 
4.
1
14
0 
da
ys
M
o
n
 
20
-
12
-
10
Fr
i 0
1-
07
-
11
50
9
LO
TE
 
11
20
8 
da
ys
M
o
n
 
15
-
11
-
10
W
ed
 
31
-
08
-
11
51
0
PS
 
0.
1
12
1 
da
ys
M
o
n
 
15
-
11
-
10
M
o
n
 
02
-
05
-
11
51
1
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
E1
0 
da
ys
M
o
n
 
15
-
11
-
10
M
o
n
 
15
-
11
-
10
51
2
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
E2
0 
da
ys
M
o
n
 
15
-
11
-
10
M
o
n
 
15
-
11
-
10
51
3
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
P1
0 
da
ys
M
o
n
 
15
-
11
-
10
M
o
n
 
15
-
11
-
10
51
4
Fu
n
da
çõ
es
30
 
da
ys
M
o
n
 
15
-
11
-
10
Fr
i 2
4-
12
-
10
51
8
El
ev
aç
ão
50
 
da
ys
M
o
n
 
29
-
11
-
10
Fr
i 0
4-
02
-
11
53
4
Ta
bu
le
iro
56
 
da
ys
M
o
n
 
14
-
02
-
11
M
o
n
 
02
-
05
-
11
54
1
PS
 
1.
1
12
1 
da
ys
Fr
i 2
6-
11
-
10
M
o
n
 
16
-
05
-
11
54
2
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
E1
0 
da
ys
Fr
i 2
6-
11
-
10
Fr
i 2
6-
11
-
10
54
3
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
E2
0 
da
ys
Fr
i 2
6-
11
-
10
Fr
i 2
6-
11
-
10
54
4
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
P1
0 
da
ys
Fr
i 2
6-
11
-
10
Fr
i 2
6-
11
-
10
54
5
Fu
n
da
çõ
es
30
 
da
ys
M
o
n
 
29
-
11
-
10
Fr
i 0
7-
01
-
11
54
9
El
ev
aç
ão
50
 
da
ys
M
o
n
 
13
-
12
-
10
Fr
i 1
8-
02
-
11
56
5
Ta
bu
le
iro
56
 
da
ys
M
o
n
 
28
-
02
-
11
M
o
n
 
16
-
05
-
11
57
2
PI
 
5.
1
10
6 
da
ys
Fr
i 1
0-
12
-
10
M
o
n
 
09
-
05
-
11
57
3
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
E1
0 
da
ys
Fr
i 1
0-
12
-
10
Fr
i 1
0-
12
-
10
57
4
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
E2
0 
da
ys
Fr
i 1
0-
12
-
10
Fr
i 1
0-
12
-
10
57
5
Fu
n
da
çõ
es
20
 
da
ys
M
o
n
 
13
-
12
-
10
Fr
i 0
7-
01
-
11
57
8
El
ev
aç
ão
40
 
da
ys
M
o
n
 
27
-
12
-
10
Fr
i 1
8-
02
-
11
58
3
Ta
bu
le
iro
51
 
da
ys
M
o
n
 
28
-
02
-
11
M
o
n
 
09
-
05
-
11
58
9
PS
 
6.
1
12
1 
da
ys
Fr
i 2
4-
12
-
10
M
o
n
 
13
-
06
-
11
59
0
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
E1
0 
da
ys
Fr
i 2
4-
12
-
10
Fr
i 2
4-
12
-
10
59
1
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
E2
0 
da
ys
Fr
i 2
4-
12
-
10
Fr
i 2
4-
12
-
10
59
2
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
P1
0 
da
ys
Fr
i 2
4-
12
-
10
Fr
i 2
4-
12
-
10
59
3
Fu
n
da
çõ
es
30
 
da
ys
M
o
n
 
27
-
12
-
10
Fr
i 0
4-
02
-
11
59
7
El
ev
aç
ão
50
 
da
ys
M
o
n
 
10
-
01
-
11
Fr
i 1
8-
03
-
11
61
3
Ta
bu
le
iro
56
 
da
ys
M
o
n
 
28
-
03
-
11
M
o
n
 
13
-
06
-
11
62
0
PS
 
7.
1
12
0 
da
ys
Fr
i 1
4-
01
-
11
Fr
i 0
1-
07
-
11
62
1
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
E1
0 
da
ys
Fr
i 1
4-
01
-
11
Fr
i 1
4-
01
-
11
62
2
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
E2
0 
da
ys
Fr
i 1
4-
01
-
11
Fr
i 1
4-
01
-
11
62
3
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
P1
0 
da
ys
Fr
i 1
4-
01
-
11
Fr
i 1
4-
01
-
11
62
4
Fu
n
da
çõ
es
30
 
da
ys
M
o
n
 
17
-
01
-
11
Fr
i 2
5-
02
-
11
62
8
El
ev
aç
ão
49
 
da
ys
M
o
n
 
31
-
01
-
11
Th
u
 
07
-
04
-
11
64
0
Ta
bu
le
iro
56
 
da
ys
Fr
i 1
5-
04
-
11
Fr
i 0
1-
07
-
11
64
7
PI
 
10
.
1
12
6 
da
ys
Fr
i 2
8-
01
-
11
M
o
n
 
25
-
07
-
11
64
8
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
E1
0 
da
ys
Fr
i 2
8-
01
-
11
Fr
i 2
8-
01
-
11
64
9
Co
n
si
gn
a
çã
o
 
E2
0 
da
ys
Fr
i 2
8-
01
-
11
Fr
i 2
8-
01
-
11
65
0
Fu
n
da
çõ
es
20
 
da
ys
M
o
n
 
31
-
01
-
11
Fr
i 2
5-
02
-
11
65
3
El
ev
aç
ão
60
 
da
ys
M
o
n
 
14
-
02
-
11
Fr
i 0
6-
05
-
11
65
8
Ta
bu
le
iro
51
 
da
ys
M
o
n
 
16
-
05
-
11
M
o
n
 
25
-
07
-
11
66
4
PI
 
8.
1
14
3 
da
ys
M
o
n
 
14
-
02
-
11
W
e
d 
31
-
08
-
11
22
29
05
12
19
26
03
10
17
24
31
07
14
21
28
05
12
19
26
02
09
16
23
30
06
13
20
27
06
13
20
27
03
10
17
24
01
08
15
22
29
05
12
19
26
03
10
17
24
31
07
14
21
28
04
Se
p 
'1
0
O
ct
 
'1
0
N
o
v 
'1
0
D
e
c 
'1
0
Ja
n
 
'1
1
Fe
b 
'1
1
M
a
r 
'1
1
Ap
r 
'1
1
M
a
y 
'1
1
Ju
n
 
'1
1
Ju
l '
11
Au
g 
'1
1
Se
p 
'1
1
Ta
sk
Ta
sk
 P
ro
gr
e
ss
Cr
iti
ca
l T
a
sk
Cr
iti
ca
l T
a
sk
 P
ro
gr
e
ss
Ba
se
lin
e
M
ile
st
o
n
e
Ba
se
lin
e
 
M
ile
st
o
n
e
Su
m
m
a
ry
R
o
lle
d 
Up
 
Ta
sk
R
o
lle
d 
Up
 
Cr
iti
ca
l T
a
sk
R
o
lle
d 
Up
 
M
ile
st
o
n
e
Ba
se
lin
e
 
Su
m
m
a
ry
R
o
lle
d 
Up
 
Ba
se
lin
e
R
o
lle
d 
Up
 
Ba
se
lin
e
 
M
ile
st
o
n
e
R
o
lle
d 
Up
 
Pr
o
gr
e
ss
Sp
lit
Ba
se
lin
e
 
Sp
lit
Ex
te
rn
a
l T
a
sk
s
Pr
o
jec
t S
u
m
m
a
ry
G
ro
u
p 
By
 S
u
m
m
a
ry
D
e
a
dl
in
e
 
 
PL
AN
O
 
D
E 
TR
AB
AL
H
O
S 
CL
IE
N
TE
O
B
R
AS
 
D
E 
AR
TE
 
ES
PE
CI
AI
S 
-
 
ÁR
EA
 
3 
-
 
AU
TO
-
ES
TR
AD
A 
TR
AN
SM
O
N
TA
N
A
LO
TE
 
8,
 
9,
 
10
 
E 
11
El
a
bo
ro
u 
PT
 
/ B
 
: 
DB
 
13
-
09
-
20
10
M
o
de
lo
 
CE
 
09
 
Di
re
ct
o
r 
Di
v.
/ P
ro
du
çã
o
 
:
 
Da
ta
 
: 
 
 
 
Co
n
cl
us
ão
 
da
 
O
br
a 
: 
19
-
10
-
20
10
Pa
g.
 
 
2 
/2
Fi
le
: 
70
9.
2-
PL
A-
PC
l-E
d 
1-
PT
 
PT
 
Da
te
 
: 
06
.
09
-
20
10
PT
 
Ed
 
:n
º
 
01
RELATÓRIO DE ESTÁGIO - DIRECÇÃO DE OBRA - OBRAS DE ARTE - AUTO-ESTRADA TRANSMONTANA - ÁREA 3 - ANEXO XI
Página 47
DIRECÇÃO DE OBRA – OBRAS DE ARTE – AUTO-ESTRADA TRANSMONTANA – ÁREA 3 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO XII 
Planeamento das Obras de Arte Especiais 
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ANEXO XIII 
Projecto de escoramento da OAC PS13.1A do Lote 8 
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ANEXO XIV 
Projecto de escoramento da Ponte sobre a Ribeira de 
Santa Comba de Rossas 
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ANEXO XV 
Projecto dos pilares da Ponte sobre o Rio Azibo 
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ANEXO XVI 
Projecto dos capitéis da Ponte sobre o Rio Azibo 
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